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A113-ydelsesaftale
En fælles aftale for et betonelement-
projekt, som indgår i alle relevante 
aktørers aftaler.

A1.1 Konstruktionsgrundlag – 
bygværk
Det dokument, der indeholder de nød-
vendige oplysninger for projekterin-
gen af det samlede bygværk. For 
detaljeret information om indhold af 
dokumentet henvises til  Bygningsreg-
lement og SBi-anvisning 271.

Den bygværksprojekterende 
forestår udarbejdelsen af A1.1  
Konstruktionsgrundlag – bygværk.

A1.2 Konstruktionsgrundlag –  
konstruktionsafsnit
Det dokument, der indeholder de nød-
vendige oplysninger for projekterin-
gen af et konstruktionsafsnit. For 
detaljeret information om indhold af 
dokumentet henvises til SBi-anvisning 
271.

De afsnitsprojekterende forestår 
udarbejdelsen af A1.2 Konstruktions-
grundlag – konstruktionsafsnit. 

A2.1 Statiske beregninger – 
bygværk 
Det dokument, der indeholder 
hovedstatikken for bygværket, jf. 
Bygningsreglement og SBi-anvisning 
271.

Den bygværksprojekterende forestår 
udarbejdelsen af A2.1 Statiske 
beregninger – bygværk.

A
A2.2 Statiske beregninger  –  
konstruktionsafsnit
Det dokument, der indeholder 
dokumentation for styrke og anvende-
lighed af de enkelte konstruktionsdele 
i et konstruktionsafsnit, jf. Bygnings-
reglement og SBi-anvisning 271.

De afsnitsprojekterende forestår 
udarbejdelsen af A2.2 Statiske 
beregninger – konstruktionsafsnit.

A3.1 Konstruktionstegninger og 
fagmodeller – bygværk 
Indeholder den overordnede grafiske 
fremstilling af bygværket, jf.  Byg-
ningsreglement og SBi-anvisning 271.

Den bygværksprojekterende forestår 
udarbejdelsen af A3.1  
Konstruktionstegninger og fagmodel-
ler –  bygværk.

A3.2 Konstruktionstegninger og 
fagmodeller – konstruktionsafsnit 
Indeholder den grafiske fremstilling for 
konstruktionsdelene i et konstrukti-
onsafsnit, jf. Bygningsreglement og 
SBi-anvisning 271.

De afsnitsprojekterende forestår 
udarbejdelsen af A3.2 Konstruktions-
tegninger og fagmodeller – konstruk-
tionsafsnit.

A5 Konstruktion som udført
Indeholder dokumentation for kon-
struktionen, som den er udført. Se 
SBi-anvisning 271.

De udførende forestår udarbejdelsen 
af A5 Konstruktion som udført.

Afsnitsprojekterende (Betonele-
mentprojekterende)
Den, der forestår projektering af et 

konstruktionsafsnit, bl.a. ved doku-
mentation af bæreevne og anvende-
lighedskrav, jf. SBi-anvisning 271. For 
et bygværk kan der være flere afsnits-
projekterende.

Leverandører der projekterer beton-
elementer, er afsnitsprojekterende.

Aktør
En organisation, der udfører en ydelse.

Arbejde
En afgrænset del af realiseringen af et 
bygværk.

Arbejdsbeskrivelse, inkl. bygnings-
delsbeskrivelser
Arbejdsbeskrivelse, inkl. bygnings-
delsbeskrivelser, angiver, i sammen-
hæng med tegninger/modeller, de 
krav, der er til materialer og produkter 
samt udførelsen.

Strukturen og indholdet af arbejdsbe-
skrivelser, inkl. bygningsdelsbeskrivel-
ser, fremgår af Molio-publikation 
B.1000, Beskrivelsesstruktur. For 
betonkonstruktioner henvises til 
Molio-publikationerne B.220, B.221 og 
B.222.

Arbejdstegninger
Tegninger (produktionstegninger), 
der indeholder de informationer og 
specifikationer, der er nødvendige for 
fremstilling (produktion). Se bilag D3.

Arbejdstegninger udarbejdes af den 
udførende.

Arkitekt
Den aktør, der forestår formgivningen 
af et bygværk.

Bilag D1  Definitioner og begreber
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B

B1.1 Statisk projektredegørelse –  
bygværk 
Dokumenterer projekteringen af 
bygværket i sin helhed. Se Bygnings-
reglement og SBi-anvisning 271.

Den bygværksprojekterende forestår 
udarbejdelsen af B1.1  
Statisk projektredegørelse – bygværk.

B1.2 Statisk projektredegørelse –  
konstruktionsafsnit 
Dokumenterer projekteringen af et 
konstruktionsafsnit. Se SBi-anvisning 
271.

De afsnitsprojekterende forestår 
udarbejdelsen af B1.2 Statisk projek-
tredegørelse – konstruktionsafsnit.

B2.1.1 Statisk kontrolplan – projek-
tering – bygværk
Angiver krav til kontrol af projektering 
af bygværket. Se Bygningsreglement 
og SBi-anvisning 271.  

Den bygværksprojekterende forestår 
udarbejdelsen af B2.1.1 Statisk  
kontrolplan – projektering – bygværk.

B2.1.2 Statisk kontrolplan –  
projektering – konstruktionsafsnit
Angiver krav til kontrol af projektering 
af konstruktionsafsnit. Se  Bygnings-
reglement og SBi-anvisning 271.

De afsnitsprojekterende forestår 
udarbejdelsen af B2.1.2 Statisk 
kontrolplan – projektering – konstruk-
tionsafsnit.

B2.2.1 Statisk kontrolplan –
 udførelse – bygværk
Angiver krav til kontrol af udførelse af 
bygværket. Se Bygningsreglement og 
SBi-anvisning 271. 

Den bygværksprojekterende forestår 

udarbejdelsen af B2.2.1 Statisk 
kontrolplan – udførelse – bygværk.

B2.2.2 Statisk kontrolplan – 
udførelse – arbejde
Angiver krav til kontrol af udførelsen af 
et arbejde. Se Bygningsreglement og 
SBi-anvisning 271.  

De udførende forestår udarbejdelsen 
af B2.2.2 Statisk kontrolplan – udfø-
relse – arbejde.

B3.1.2 Statisk kontrolrapport –  
projektering – konstruktionsafsnit 
Dokumenterer kontrol af projekterin-
gen af et konstruktionsafsnit. Se  
Bygningsreglement og SBi-anvisning 
271.

Den afsnitsprojekterende forestår 
udarbejdelsen af B3.1.2 Statisk 
kontrolrapport – projektering – 
konstruktionsafsnit.

B3.2.2 Statisk kontrolrapport –  
udførelse
Dokumenterer kontrol af udførelse. Se 
Bygningsreglement og SBi-anvisning 
271.

Den udførende forestår udarbejdelsen 
af B3.2.2 Statisk kontrolrapport – 
udførelse.

Basislast
En last, der kan antages at være 
statistisk uafhængig i tid og rum af 
enhver anden last, der virker på 
konstruktionen, se DS/EN 1990.

Bebyggelse
Samling af flere bygværker.

Betonelement
En selvstændig konstruktionsdel 
udskåret eller støbt i form på fabrik.

Betonelementprojekt
Den del af et byggeprojekt, der 
vedrører betonelementråhuset.

Betonelementråhus
Den del af et bygværk, der består af 
betonelementer. Alle betonelementer i 
et bygværk er en del af betonelemen-
tråhuset.

Bygningsejer
Person eller organisation, for hvis 
regning og på hvis ansvar et bygværk 
opføres.

Bygningsdel
Bestanddel af et bygværk med en 
karakteristisk funktion, form eller 
position.

Bygningsmodel
En repræsentation af et bygværk eller 
dele heraf i en model. En bygningsmo-
del kan være fysisk, men vil ofte være 
en digital model. En bygningsmodel vil 
ofte være specifik for et fag, se 
fagmodel.

Bygværk
En uafhængig del af det byggede miljø 
med en karakteristisk rumlig struktur, 
der understøtter mindst én funktion 
eller brugeraktivitet.

Bygværksprojekterende
Den aktør, der forestår udarbejdelsen 
af grundlaget for projekteringen af et 
bygværks bærende konstruktioner, fx 
udtrykt ved A1.1 Konstruktionsgrund-
lag – bygværk, A2.1 Statiske beregnin-
ger – bygværk, B1.1 Statisk projektre-
degørelse – bygværk, B2.1.1 Statisk 
kontrolplan – projektering – bygværk 
og B2.2.1 Statisk kontrolplan – 
udførelse – bygværk jf. Bygningsreg-
lement, kapitel 28. Den bygværkspro-
jekterende kan eventuelt i rollen som 
afsnitsprojekterende forestå projekte-
ringen af nogle af de konstruktionsaf-
snit, hvor der indgår betonelementer.
Den bygværksprojekterende forestår 
den overordnede koordinering og 
samling af den statiske dokumenta-
tion, således at den statiske dokumen-
tation for et bygværk udgør et samlet 
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afstivninger fra betonelementer 
fastgøres.

Fugearmeringsplan
Tegning, der viser armeringsudform-
ningen i konstruktive fuger

G

Geometrisk information
Data, der angiver geometriske forhold.

Grafisk repræsentation
Den måde, hvorpå de grafiske, 
primært geometriske, informationer er 
vist, fx i form af tegninger og byg-
ningsmodeller.

Grænseflade
Det område, hvor konstruktionsafsnit 
støder op til hinanden. Grænseflader 
kan også være i forhold til andre dele 
af et bygværk, fx installationer. Den 
bygværksprojekterende har ansvaret 
for grænseflader, jf. SBi-anvisning 
271.

K

Klasse (konstruktionsdele)
Ensartede konstruktionsdele, fx 
bjælker, søjler.

Opdeling vil være afhængig af det 
klassificeringssystem, der anvendes.

Konstruktionsafsnit
En samling af konstruktionsdele.

Konstruktionsdel
En bygningsdel, som indgår i en 
bærende konstruktion.

Konstruktiv fuge
Samlende konstruktionsdel, der virker 
ved udstøbning. I denne anvisning i 
generisk betydning af enhver form for 

hele, jf. Bygningsreglement, kapitel 31, 
hvor den bygværksprojekterendes 
opgaver er angivet.

Bygværksprojektering (hovedsta-
tik)
Projektering af det samlede bygværk, 
bl.a. ved fastlæggelse af det statiske 
system for det samlede bygværk inkl. 
hovedstabilitet samt dokumentation 
for det samlede bygværks bæreevne, 
funktionskrav osv.

E

Elektriske installationer (EL)
Omfatter alle former for elektriske 
installationer, som fx elføringsveje, 
el-tavler, CTS og IT-kabling.

Elementinddeling
Inddeling af et betonelementråhus 
eller et konstruktionsafsnit i betonele-
menter.

Elementlister
Elementlisterne indeholder en 
fortegnelsesliste over samtlige 
elementer for et konstruktionsafsnit. 
Se bilag D3.

Elementplan
Plantegning, der angiver identifikation 
og indbyrdes placering af betonele-
menter.

F

Fagmode
En bygningsmodel, der repræsenterer 
et fagligt domæne, fx konstruktion, 
arkitekt, el, ventilation.

Fastgørelse
Det sted, hvortil understøtninger og 

sammenstøbning af betonelementer, 
uanset form og type af den konstruk-
tive fuge og betonelementerne. Fx 
betragtes understopning/underløb-
ning, pladsstøbte kanter af betonele-
menter, udstøbning af korrugerede rør 
og pladsstøbte udsparinger i beton-
elementer som konstruktive fuger.

L

Lastkombination
Regler for beregning af sammenhø-
rende regningsmæssige basislaster, 
hvor forskellige basislaster virker 
samtidigt, se DS/EN 1990.

Lasttilfælde
De mulige kombinationer af samhø-
rende regningsmæssige basislaster, 
hvor forskellige basislaster virker 
samtidigt, se DS/EN 1990.

Leverandør
Den aktør, der fremstiller og leverer en  
konstruktionsdel (betonelement) på 
byggeplads til indbygning i et byg-
værk. Leverandøren kan være projek-
terende af konstruktionsdele, dvs. 
optræde i rollen som afsnitsprojekte-
rende. I visse tilfælde kan leverandø-
ren optræde i rollen som bygværks-
projekterende.

M

Mekaniske installationer (MI)
Omfatter alle former for mekaniske 
installationer, som fx VVS, ventilation 
og køling.

Montageentreprenør
Den aktør, der planlægger og monte-
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gen af de konstruktionsdele, der skal 
projekteres.

Projekteringsgrundlag – tegning –  
samlinger
Tegning, der grafisk viser udformnin-
gen af de samlinger, der skal projek-
teres.
Projektkoordinator
Den aktør, der overordnet styrer og 
koordinerer arbejderne knyttet til et 
betonelementråhus.

Projektmateriale
Det samlede grundlag for en ydelse.

Projektændring
En ændring til en aftale eller et 
projektmateriale, der er videregivet og 
frigivet for en ydelse. 

R

Rolle
Varetagelse af en bestemt funktion.

Rådgiver – konstruktion 
Den aktør, der forestår den overord-
nede fastlæggelse af grundlaget for 
projektering af et bygværks konstruk-
tioner. Kan være bygværksprojekte-
rende og afsnitsprojekterende.

Rådgiver – EL
Den aktør, der projekterer de elektri-
ske installationer.

Rådgiver – MI
Den aktør, der projekterer de mekani-
ske installationer.

S

Samling
Samlende konstruktionsdel, der 
samler betonelementer indbyrdes 
eller i forhold til andre konstruktions-
dele, fx pladsstøbte konstruktioner, 

rer betonelementerne på byggeplad-
sen.

Montageplan
Plantegning, der angiver, hvorledes 
betonelementer monteres.

O

Organisation
En selvstændig juridisk enhed. Kan fx 
være en virksomhed eller en offentlig 
institution.

P

Placerings-ID
Kode, der angiver placeringen af fx 
bygningsdele og rum.

Plan for montage
Dokument, der angiver, hvorledes 
montering af betonelementer gen-
nemføres.

Produkt-ID
Kode knyttet til den enkelte konstruk-
tionsdel eller det enkelte rum.

Projekt
Løsning af en afgrænset opgave. 
Projekt anvendes i denne anvisning i 
betydningen af løsningen af den 
samlede opgave for et betonelemen-
tråhus fra idé til færdigt bygværk.

Projekterende
Organisation, der forestår en projekte-
ring.

Projekteringsgrundlag for 
konstruk tionsgrundlag
Det dokument, der iht. SBi-anvisning 
271 indeholder grundlaget for projek-
tering af et konstruktionsafsnit.

Projekteringsgrundlag – tegning –  
konstruktionsdele
Tegning, der grafisk viser udformnin-

herunder den konstruktive udform-
ning af den del af en konstruktionsdel, 
hvor den samvirker med andre 
konstruktionsdele.

Sammensat konstruktionsafsnit
Et afsnit, der er sammensat af flere 
konstruktionsafsnit.

T

Type
Identificerer en projektspecifik gruppe 
af konstruktionsdele inden for samme 
klasse.

U

Udførelsesgrundlag
Samlet betegnelse for udførelses-
grundlag fra projektering og udførel-
sesgrundlag for arbejdet.

Udførelsesgrundlag for arbejdet
Den del af udførelsesgrundlaget, som 
foreskriver arbejdets udførelse. 
(SBi-anvisning 271). Vil typisk omfatte 
fx arbejdstegninger og instrukser.

Udførelsesgrundlag fra projekte-
ring
Den del af udførelsesgrundlaget, som 
er resultatet af en projektering. 
(SBi-anvisning 271)

Udførelsesgrundlag fra projekte-
ring – tegning – konstruktionsdele
Tegning, der viser geometri, arme-
ringsudformning m.m. for en færdig-
projekteret konstruktionsdel, se bilag 
D6.

Udførelsesgrundlag fra projekte-
ring – tegning – samling
Tegning, der viser færdigprojekterede 
samlinger, se bilag D6.

Udførende
Organisation, der fysisk realiserer et 
bygværk eller dele heraf.
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I det følgende findes et paradigme, der anvendes for udarbejdelse af en A113-ydelses-
aftale. Derudover er vist et eksempel på en udfyldt ydelsesaftale.

D2.1 A113-ydelsesaftale – paradigme

Bilag D2 A113-ydelsesaftale
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D2.2 Fælles ydelsesaftale – eksempel
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Aktivitet

Grundlag for betonelementprojektering

Risikospecifikation – montage

Specifikation af laster, reaktioner m.m. for et 
konstruktionsafsnit

Specifikation af samlinger i grænseflade

Specifikation af samlinger internt i et konstruktionsafsnit

Specifikation af konstruktionsdele

Elementinddeling

Risikospecifikation – betonelementer

Projektering konstruktionsafsnit, inkl. samlinger internt  
i konstruktionsafsnit

Udførelsesgrundlag fra projektering

Indstøbninger for løft, montage, afstivning og 
understøtning

Montageplanlægning

Planlægning af afstivninger og understøtninger

Planlægning af fastgørelser

Montageforholds indflydelse på projektering

Beskrivelse

Se kapitel 5.3

Se kapitel 5.4

Se kapitel 5.3

Se kapitel 5.6

Se kapitel 5.6

Se kapitel 5.7

Inddeling af et konstruktionsafsnit i betonelementer

Se kapitel 5.5

Selve projekteringen af et konstruktionsafsnit

Specifikationerne for fremstilling af betonelementerne, 
se kapitel 6.1

Se kapitel 6.3.

Se kapitel 7.2

Se kapitel 7.3

Se kapitel 7.4

Se kapitel 7.2

De enkelte modeller er vist i dokumentet A113 Modeller. For beskrivelse af kom-
ponenterne, der indgår i modellerne, henvises til beskrivelserne efterfølgende.

Aktiviteter – beskrivelse

Bilag D3 Modeller
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Dokumentnavn

Organisationsplan

Tidsplan

Oversigtstegninger/fagmodel – arkitekt

Tegninger/fagmodel – MI – huller

Tegninger/fagmodel – EL – huller

Tegninger/fagmodel – EL – indstøbningsdele

A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk

A1.2 Konstruktionsgrundlag – konstruktionsafsnit

A2.1 Statiske beregninger – bygværk

A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit

A3.1 Konstruktionstegninger og fagmodeller – bygværk

A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – 
konstruktionsafsnit

A5. Konstruktion som udført

B1.1 Statisk projektredegørelse – bygværk

B1.2 Statisk projektredegørelse – konstruktionsafsnit

B2.1.1 Statisk kontrolplan – projektering – bygværk

B2.1.2 Statisk kontrolplan – projektering – 
konstruktionsafsnit

B2.2.1 Statisk kontrolplan – udførelse – bygværk

Beskrivelse

Se kapitel 2.4 og bilag D15.

Se kapitel 3 og bilag D14.

Se kapitel 9.2 og bilag D6.

Se kapitel 9.3 og bilag D6.

Se kapitel 9.4 og bilag D6.

Se kapitel 9.4 og bilag D6.

Angiver grundlag for projektering af bygværket. Se SBi-
anvisning 271, kapitel 2.2.

Angiver grundlag for projektering af konstruktionsafsnit. 
Se SBi-anvisning 271, kapitel 2.2.

Indeholder bl.a. den overordnede fordeling af laster, her-
under fx snitkræfter og reaktioner. Se SBi-anvisning 271, 
kapitel 2.3.

Dokumenterer styrke og anvendelighed af konstruktions-
dele. Se SBi-anvisning 271, kapitel 2.3.

Overordnede tegninger og modeller for bygværket. Se SBi-
anvisning 271, kapitel 2.4.

Tegninger og modeller for konstruktionsafsnit. Se SBi-
anvisning 271, kapitel 2.4.

Dokumenterer konstruktionen, som den er udført, fx 
anvendte materialer og produkter, se SBi-anvisning 271, 
kapitel 2.6.

Angiver specifikationer for og dokumentation for projek-
teringen af bygværket i sin helhed. Se SBi-anvisning 271, 
kapitel 3.2.

Dokumenterer projekteringen af konstruktionsafsnit. Se 
SBi-anvisning 271, kapitel 3.2.

Indeholder specifikationer vedr. kontrol af projektering. Se 
SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Indeholder plan for kontrol af projektering af det enkelte 
konstruktionsafsnit. Se SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Indeholder specifikationer vedr. kontrol af udførelse. Se 
SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Dokumenter – beskrivelse
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B2.2.2 Statisk kontrolplan – udførelse – arbejde

B3.1.2 Statisk kontrolrapport – projektering – 
konstruktionsafsnit

B3.2.2 Statisk kontrolrapport – udførelse – arbejde

Arbejdsbeskrivelse – leverance, inkl. bygningsdelsbeskri-
velser 

Arbejdsbeskrivelse – montage, inkl. bygningsdelsbeskri-
velser 

Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – 
fugearmeringsplan

Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – 
samlinger

Projekteringsgrundlag – tegning – samlinger

Projekteringsgrundlag – tegning – konstruktionsdele

Grafisk redegørelse

Montageplan

Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – 
konstruktionsdele

Elementlister

Indeholder plan for kontrol af udførelse det enkelte arbejde. 
Se SBi-anvisning 271, kapitel 3.3.

Dokumentation for kontrol af projektering af konstruktions-
afsnit, se SBi-anvisning 271, kapitel 3.4.

Rapport, der dokumenterer kontrollen af udførelsen af det 
enkelte arbejde, se SBi-anvisning 271, kapitel 3.4.

Beskrivelse, der indeholder specifikationerne for arbej-
det, mht. såvel projektering som udførelse. Se fx Molios 
beskrivelses værktøj.

Beskrivelse, der indeholder specifikationerne for arbejdet. 
Se fx Molios beskrivelsesværktøj.

Opstalt eller plantegning, der viser armering i fuger. Viser 
ikke udragende armering fra betonelementer, se kapitel 
bilag D6. Tegning er en del af A3.1 Konstruktionstegninger 
og fagmodeller – bygværk.

Tegninger, der viser geometri, armeringsudformning m.m. 
for en færdigprojekteret samling som grundlag for udar-
bejdelse af Udførelsesgrundlag for arbejde, se bilag D6. 
Tegning er en del af A3.1 Konstruktionstegninger og  
fagmodeller – bygværk eller A3.2 Konstruktionstegninger 
og fagmodeller – konstruktionsafsnit.

Tegninger, der viser den principielle udformning af sam-
linger i grænseflader, som grundlag for projektering af 
konstruktionsafsnit og konstruktionsdele. Se kapitel 5.6.

Tegninger, der viser den principielle udformning af kon-
struktionsdele, som grundlag for projektering af konstruk-
tionsafsnit og konstruktionsdele. Se kapitel 5.7. 

Angiver fx, hvorledes den grafiske repræsentation er an-
givet i forhold til tegninger og bygningsmodeller, og hvor-
ledes bygningsmodeller er opbygget, se kapitel 9.

Plantegning, der viser, hvorledes betonelementer monteres. 
Se bilag D6.

Tegninger, der viser geometri, armeringsudformning m.m. 
for en færdigprojekteret konstruktionsdel, som grundlag for 
udarbejdelse af Udførelsesgrundlag for arbejdet, se bilag 
D6. Tegningen er en del af A3.2 Konstruktionstegninger og 
fagmodeller – konstruktionsafsnit.

En elementliste indeholder en fortegnelse over elementer 
fra en leverandør til en byggesag, og for hver af disse er an-
givet: elementnummer, geometri, antal, vægt og overordnet 
placering i bygværk. Samtlige elementer skal være listet.
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Tegning – elementplan

Arbejdstegninger

Leverandørbrugsanvisning

Plan for montage

Tegninger, der på en plan viser placering af vægelementer 
angivet ved deres elementnummer, se bilag D6. Vægele-
menter vises ved indbyrdes placering.

Arbejdstegninger (del af Udførelsesgrundlag for arbejde) 
indeholder de informationer og specifikationer, der er 
nødvendige for  fremstilling (produktion) og håndtering af 
betonelementerne.

Arbejdstegningerne indeholder bl.a. typisk følgende oplys-
ninger:

• geometri
• angivelse af udførelsesklasse
• angivelse af placering og udformning/betegnelser af el- 

og VVS -installationer, inserts, huller mv.
• angivelse af overfladetype (formtype), affasninger, 

pilhøjder mv.
• armeringsarrangement, dvs. type, dimension og place-

ring af armeringen med angivelse af mål, stød, bukninger 
mv.

• angivelse af betontype, dæklag mv.
• angivelse af inserts

Arbejdstegningernes opbygning, udformning, indhold m.m. 
er styret af den relevante leverandørs standarder/anvisnin-
ger herfor.

Se bilag D12.4.

Se kapitel 7.1.
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I det følgende findes et paradigme, der anvendes for udarbejdelse af model fordeling. 
Derudover er vist et eksempel på en udfyldt modelfordeling.

D4.1 Modelfordelingsskema – paradigme

Bilag D4 Modelfordelingsskema
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Skjerns Magasiner Konfektionsfabrik, Bygning C 
Udarbj.: BF Dato: 2018.08.30 
Kontrol: GF Rev. Dato: 2018.09.23 

Betonelementråhus 
A113-ydelsesaftale 
Bilag A, modelfordelingsskema Godkendt: PNY Rev. nr.: 2 

Konstruktionsafsnit 

ID Konstruktions-
afsnit 

A113-
model 

Konstruktions-
klasse 

Konsekvens-
klasse 

Leverandør 
(fremstilling) 

Afsnitsprojek-
terende 

FUNDERING 
1 Fundering, Pæle 3R KK3 CC3 Leverandør 5 Leverandør 5 

KÆLDER 
2 Kælder, Ydre 

vægkonstruktion 
3R KK3 CC3 Leverandør 2 Bygværkspro-

jekterende 
3 Kælder, Indvendig 

vægkonstruktion 1 
3LKII KK3 CC3 Leverandør 1 Afsnitsprojek-

terende 1 
4 Kælder, Indvendig 

vægkonstruktion 2 
4LKI KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

5 Kælder, Søjler 1 3R KK3 CC3 Leverandør 4 Bygværkspro-
jekterende 

6 Kælder, Søjler 2 3LE KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 
7 Kælder, 

Dækkonstruktion, 
Huldæk 

4LK KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

8 Kælder, 
Dækkonstruktion, 
Filigran 

4LKII KK3 CC3 Leverandør 2 Leverandør 2 

9 Kælder, Bjælker 3LE KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 
10 Kælder, Trapper 4LKI KK2 CC2 Leverandør 3 Leverandør 3 

ETAGER OVER TERRÆN 
11 Over terræn, 

Facade 
vægkonstruktion 1 

3R KK3 CC3 Leverandør 1 Bygværkspro-
jekterende 

12 Over terræn, 
Facade 
vægkonstruktion 2 

4LKII KK3 CC3 Leverandør 2 Leverandør 2 

13 Over terræn, 
Indvendig 
vægkonstruktion 1 

4LKII KK3 CC3 Leverandør 1 Afsnitspro-
jekterende 1 

14 Over terræn, 
Indvendig 
vægkonstruktion 2 

4LKI KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

15 Over terræn, Søjler 3LK KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 
16 Over terræn, 

Dækkonstruktion, 
Huldæk 

4LK KK3 CC3 Leverandør 1 Leverandør 1 

D4.2 Modelfordelingsskema – eksempel
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17 Over terræn, 
Bjælker 

3LK KK3 CC3 Leverandør 4 Leverandør 4 

18 Over terræn, 
Trapper 

4LKI KK2 CC2 Leverandør 3 Leverandør 3 

19 Over terræn, 
Altaner 

3LEI KK2 CC2 Leverandør 4 Leverandør 4 

Sammensatte konstruktionsafsnit 

ID Sammensat konstruktionsafsnit A113-
model 

Indgående konstruktionsafsnit 
ID Navn 

50 Over terræn, Bjælker, Søjler 5 15 Over terræn, Søjler 
17 Over terræn, Bjælker 

NOTER 

• For beskrivelse af konstruktionsafsnit og de konstruktionsdele, der er indeholdt i 
konstruktionsafsnittet, henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag - bygværk.

• Medmindre andet er angivet, antages den afsnitsprojekterende organisatorisk at være knyttet til 
leverandøren for konstruktionsafsnittet, herfra dog undtaget model 1, 2 og 3R.
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Paradigme, der anvendes ved brug af model 7.

D5.1 Ydelsesfordelingsskema – paradigme

Bilag D5 Ydelsesfordelingsskema – paradigme
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I det følgende findes en række tegninger. Formålet med tegningerne er at vise, hvorledes 
informationer principielt bør angives, dels fordelt på tegningstyper og dels for den enkelte 
tegning.

Tegninger angivet ved titel ”Projekteringsgrundlag …” er tegninger, der danner grundlag 
for  en projektering, mens tegninger angivet ved ”Udførelsesgrundlag fra projektering …” 
angiver et grundlag for udførelsen baseret på tilendebragt projektering.

Tegning D6.3 er en principtegning for, hvorledes huller for såvel dækkonstruktioner som 
for vægkonstruktioner vises på en plantegning. Alternativt kan huller for vægkonstruktio-
ner vises på opstalter, fx hvor der er en kompliceret placering af hullerne. Normalt vil huller 
fra arkitekt, rådgiver – MI og rådgiver – EL være vist på særskilte tegninger.

Der er alene vist tegning for indstøbningsdele for installationer for el. Principperne kan 
anvendes for andre fag, hvor der er indstøbningsdele, fx mekaniske installationer.

Tegning D8 og D9 viser to forskellige måder, hvorpå man kan vise opstalt af vægelemen-
ter.

I skemaerne for modellerne indgår alle tegninger i enten A3.1 Konstruktionstegninger og 
fagmodeller – bygværk, A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – konstruktionsafsnit 
og Arbejdstegninger. Enkelte tegninger er i skemaerne for modellerne trukket ud, selvom 
de hører til i én af ovennævnte grupper, og angivet direkte i modellerne. Dette er gjort, 
fordi disse tegninger har en central rolle for kommunikationen mellem aktørerne.

Bilag D6 Indhold af dokumenter – eksempler
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Note:
Kun modulmål angivet, øvrig målsætning ikke angivet

Note

Kun modulmål angivet, øvrig målsætning ikke angivet.

D6.1 Oversigtstegning – arkitekt
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D6.2 Oversigtstegning - Konstruktion

Note:
For detaljer henvises til tegning . . . .
For fixpunktet henvises til . . . .

Note

For detaljer henvises til tegning.

D6.2 Oversigtstegning – konstruktion
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D6.3 Oversigtstegning, Huller

D6.3 Oversigtstegning – huller
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Note:
For detaljer henvises til D6.13, Tegning - El, Indstøbningsdele, Detaljer

D6.4 Oversigtstegning - El, Indstøbningsdele

Note

For detaljer henvises til D6.13 Tegning – EL – indstøbningsdele – detaljer.

D6.4 Oversigtstegning – EL – indstøbningsdele
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Note

A: U-BJL Y10 i alle dækfuger, l=1600
B: L-BJL Y12, i=1200. (Stød i fugearmering)
C: 2Y12, l=4800
D3: BJL Y8 i udsparinger pr. 1200.
Generelt: BJL R7/150 ved stød i fugearmering (ikke vist på plan)(5 BJL ved Y12)

D6.5 Detaildesign, Tegning, Fugearmeringsplan

D3:  BJL Y8 i udsparinger pr. 1200.
Generelt: BJL R7/150 ved stød i fugearmering (ikke vist på plan)(5 BJL ved Y12)

Note:
A:   U-BJL Y10 i alle dækfuger, benlængde l=1600.
B:   L-BJL Y12, l=1200. (Stød i fugearmering)
C:   2Y12, l=4800

D6.5 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – fugearmeringsplan
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D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 1D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 1D6.6 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – samlinger (del 1)
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D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 2
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D6.6 Detaildesign, Tegning, Samlinger, Del 2
D6.6 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – samlinger (del 2)
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D6.7 Projekteringsgrundlag, Tegning, Samlinger.

D6.7 Projekteringsgrundlag, Tegning, Samlinger.

D6.7 Projekteringsgrundlag – tegning – samlinger
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Note

For detaljer henvises til . . . .
For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning – EL – 
indstøbningsdele.

Note:
For detaljer henvises til . . . .
For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning-El, Indstøbningsdele.

D6.8 Projekteringsgrundlag, Tegning, Konstruktionsdele

D6.8 Projekteringsgrundlag – tegning – konstruktionsdele
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Note

For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning – EL – 
indstøbningsdele.

OPSTALT AF VÆGKONSTRUKTION VK203

Note:
For el-indstøbningsdele henvises til D6.4 Oversigtstegning - El, Indstøbningsdele.

D6.9 Projekteringsgrundlag, Tegning,
        Opstalt vægkonstruktionD6.9 Projekteringsgrundlag – tegning – opstalt – vægkonstruktion
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Note

Elementidentifikation angiver type. (Type-ID)

D6.10 Montageplan

NOTE:
Elementidentifikation angiver type. (Type-ID)
    Angiver konstruktiv fuge.
Alle konstruktive fuger har bredde 20 mm.
Mål til konstruktiv fuge er til C-C konstruktiv fuge

D6.10 Montageplan
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D6.11 Detaildesign, Tegning, KonstruktionsdeleD6.11 Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning – konstruktionsdele
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Note

Orientering af vægelementer:
Elementets nummer er placeret på den side, der svarer til side 1 på tegning af 
konstruktionsdel.
Elementidentifikation er nummeret på det enkelte betonelement (Produkt-ID).

D6.12 Tegning, Elementnummerplan

NOTE:
Orientering af vægelementer:
Elementets nummer er placeret på den side
der svarer til side 1 på tegning af konstruktionsdel.
Elementidentifikation er nummeret på det enkelte betonelement. (Produkt-ID)

D6.12 Tegning – elementplan
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D6.13 Tegning - El, Indstøbningsdele, Detaljer
D6.13 Tegning – EL – indstøbningsdele – detaljer
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D6.14  Arbejdstegning, Del 1

D6.14 Arbejdstegning – konstruktionsdel (del 1)
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D6.15 Arbejdstegning – konstruktionsdel (del 2)

Note:

D6.15 Arbejdstegning, Del 2
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Vægkonstruktioner 
I figur D7.1 er vist et eksempel på en vægkonstruktion svarende til klassifikation I.

Vægkonstruktionen er primært belastet af en excentrisk normalkraft. Excentriciteten kan 
stamme fra excentrisk virkning af normalkraften samt geometrisk imperfektion og 
tolerancer. Derudover er vægkonstruktionen belastet af en fladelast i form af vindlast.

Bilag D7 Klassifikation efter påvirkning – eksempler

Figur D7.1 Vægkonstruktion klassificeret som I

Alle andre vægkonstruktioner klassificeres svarende til klassifikation II.

I figur D7.2 er vist et eksempel på en klassifikation II. Vægkonstruktionen er i tillæg til 
belastningerne vist i figur D7.1 belastet af kræfter fra vind i vægkonstruktionens plan. 

Denne kraft kan dels angribe som en horisontal kraft som vist i figur D7.2 og dels som en 
horisontal forskydningskraft, der overføres fra dækkonstruktionerne. Det bemærkes, at i 
dette tilfælde er det vigtigt at betragte basislaster, da de omtalte horisontale vindkræfter 
samvirker med vindlasten, der virker som fladelast, hvorfor disse skal stamme fra samme 
lasttilfælde, fx vind fra nord.

Figur D7.2 Vægkonstruktion klassificeret som II



Fordeling af ydelser og ansvar 
ved projektering, fremstilling og 
montage af elementer af beton og 
letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 
pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 
Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   37/60<<

Dækkonstruktioner
I figur D7.3 er vist et eksempel på en dækkonstruktion svarende til klassifikation I.

Dækkonstruktionen er primært belastet af lodrette fladelaster. Herudover er dækkon-
struk  tionen belastet af negligeable skivekræfter og  lodrette punktlaster. Skivekræfter  er 
negligeable, hvis det ved en statisk model, der har et minimum af omlejringer, kan 
dokumenteres, at regningsmæssige forskydningskræfter ikke overstiger 25 kN/m.

Alle andre dækkonstruktioner klassificeres svarende til klassifikation II.

I figur D7.4 er vist et eksempel på en klassifikation II, idet skivelasterne medfører reg-
ningsmæssige forskydningskræfter, der overstiger de angivne 25 kN/m.

Figur D7.4 Dækkonstruktion klassificeret som II

Figur D7.3 Dækkonstruktion klassificeret som I
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Generelt
I denne publikation anvendes begreberne kontrollere og godkende.

Med kontrollere menes, at noget gennemses og eventuelt kommenteres, mens godken-
de betyder, at der foreligger en erklæring om, at noget er tilstrækkeligt. Det bemærkes, 
at tilsyn er det samme som kontrol.

De dokumenter, der udgør grundlaget for bygværksprojektering, betonelementprojekte-
ring, fremstilling, montage osv. skal/bør angive, i hvilket omfang et materiale ønskes 
fremsendt til kontrol. Forhold, der kræver godkendelse, skal være angivet.

Kontrollere
En kontrol- eller granskningsfunktion har ikke opsættende virkning. Ansvaret knyttet til 
en kontrol er subsidiært, dvs. det primære ansvar altid vil være hos den aktør, der 
udarbejder materialet. Den, der udfører en kontrol, bør altid udforme en kontrolrapport, 
der bl.a. redegør for, hvad der er gennemset, her under hvad omfanget heraf har været, 
samt de bemærkninger og kommentarer, der er til materialet.

En kontrol er en aktivitet, hvor noget kontrolleres for, hvorvidt det opfylder de angivne 
krav. Det bekommer ikke kontrollanten at komme med forslag til fx smartere og bedre 
løsninger. Ved en granskning kan granskeren komme med forslag til løsninger, der kan 
forbedre det, der gennemses.

En kontrol kan tjene som en ekstra kontrol, for at dels oplysninger er korrekt overført, og 
dels at eventuelle supplerende aftaler og fortolkninger er opfattet ens af alle aktører. Det 
er vigtigt at understrege, at en kontrol hos en anden aktør ikke er en erstatning for den 
interne kontrol – egenkontrol og eventuel uafhængig kontrol – der altid skal finde sted. 
Det bemærkes, at der i bl.a. bygningsreglementet med tilknyttede vejledninger og 
normer er angivet regler for kontrol af projektering, der skal overholdes. Det er vigtigt at 
understrege, at en kontrol ikke kan benyttes til projektændringer, idet disse skal gen-
nemføres ved en særskilt proces.

Såfremt der ved en kontrol konstateres afvigelser i forhold til grundlaget, skal dette 
meddeles den relevante aktør, og denne bør udarbejde og fremsende et revideret 
materiale, således at der altid forefindes et opdateret materiale hos relevante aktører.

Et eksempel på en relevant og fornuftig kontrol kan være, hvis leverandøren forestår 
betonelementprojekteringen, at den bygværksprojekterende kontrollerer
tilknyttede tegninger, fx i form af arbejdstegninger. Såfremt leverandøren ikke forestår 
betonelementprojekteringen, fx model 1, 2, 3R og 4R, men alene fremstillingen, kan det 
være hensigtsmæssigt, at arbejdsstegninger forelægges bygværksprojekterende til en 
kontrol.

Godkende
Hvor et arbejde/projektering eller dele heraf influerer på andre aktørers ansvarsområde, 
fordres en godkendelse fra disse aktører. Dette gælder også, hvor en aktør har ønske om 
ændringer i forhold til det, der henhører under en anden aktørs ansvarsområde.

Bilag D8 Kontrollere og godkende
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Et eksempel på benyttelse af godkendelse er, hvor f.eks. armeringen i et betonelement er 
projekteret af den bygværksprojekterende, og leverandøren har et ønske om at ændre 
armeringsudformningen. I så fald skal den bygværksprojekterende godkende ændringen, 
dvs. ændringen kun må iværksættes, såfremt der foreligger en godkendelse.
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Vægkonstruktion, model 3LE
I figur D9.1 er vist en vægkonstruktion, hvor model 3LE er anvendt.

Principielt er hvert enkelt betonelement et konstruktionsafsnit, idet grænsefladen 
udgøres af randen af det enkelte betonelement. I praksis opereres med et konstrukti-
onsafsnit, der rummer alle betonelementerne. Ligeså er de konstruktive fuger, der 
forbinder betonelementerne, et konstruktionsafsnit.

Det er den afsnitsprojekterende, der projekterer konstruktionsafsnittet med betonele-
menterne, mens det er den bygværksprojekterende, der projekterer konstruktionsafsnit-
tet med de konstruktive fuger.

Grænsefladen indbefatter beskaffenheden af overfladen mellem konstruktiv fuge og 
betonelement samt den armering, der føres fra betonelementet ind i den konstruktive 
fuge. Den bygværksprojekterende skal sikre, at der sammenhæng mellem projekterin-
gen af den konstruktive fuge og udformningen af betonelementet i grænsefladen, 
således at den konstruktive fuge udgør en statisk helhed.

Den bygværksprojekterende skal angive lasterne i grænsefladen for hvert enkelt beton-
element, således at den afsnitsprojekterende kan projektere betonelementerne.

Bilag D9 Konstruktionsafsnit – eksempler

Figur D9.1 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LE
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Hvor der er dækelementer, der indgår i den konstruktive fuge, optræder der en 
grænseflade mellem konstruktionsafsnittet for dækelementerne og konstruk-
tionsafsnittet for den konstruktive fuge, se figur D9.2, og ansvarsforholdene er  
her de samme som beskrevet for vægelementerne.

Vægkonstruktion, model 3LK
I figur D9.3 er vist en vægkonstruktion, hvor model 3LK er anvendt.

I dette tilfælde er hele vægkonstruktionen et konstruktionsafsnit, dvs. såvel 
betonelementer som den konstruktive fuge mellem betonelementerne indgår i 
konstruktionsafsnittet.

Grænsefladen, som den bygværksprojekterende har ansvaret for, er ved grænsen 
af konstruktionsafsnittet. Dette betyder, at den afsnitsprojekterende skal projek-
tere såvel betonelementer som konstruktiv fuge, herunder samvirkning mellem 
disse.

Den bygværksprojekterende kan have krav til armering i fugerne, fx afledt af 
overordnet statiske krav til robusthed for bygværket. Disse krav formidles til den 
afsnitsprojekterende.

Den bygværksprojekterende forestår specifikationerne for udførelsen af de 
konstruktive fuger i forhold til montageentreprenøren.

Figur D9.3 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LK

Figur D9.2 Samling i vægkonstruktion
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I figur D9.4  er grænsefladen mellem konstruktionsafsnittene for vægkonstruktionen og 
dækkonstruktionen vist. Det er den bygværksprojekterende, der sikrer helheden af 
samlingen, dvs. sikrer, at fornødne oplysninger for projekteringen af samlingen mellem 
konstruktionsafsnittene er til stede for de afsnitsprojekterende, herunder at det er beskre-
vet, hvem der har ansvar for hvad i samlingen.

Vægkonstruktion, model 4LE
I figur D9.5 er vist et konstruktionsafsnit, hvor model 4LE er anvendt.

I dette tilfælde gælder de samme principper som beskrevet for vægkonstruktion, 
model 3LE med den undtagelse, at den afsnitsprojekterende forestår elementind-
delingen. Når elementinddelingen har fundet sted, følges principperne beskrevet 
for vægkonstruktion, model 3LE.

Figur D9.5 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 4LE

Figur D9.4 Samling i vægkonstruktion
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Vægkonstruktion, model 4LK
I figur D9.6 er vist et konstruktionsafsnit, hvor model 4LK er anvendt.

I dette tilfælde gælder de samme principper som beskrevet for vægkonstruktion, 
model 3LK med den undtagelse, at den afsnitsprojekterende forestår elementind-
delingen.

Søjlekonstruktion, model 3LE
I figur D9.7 er vist en søjlekonstruktion, hvor model 3LE er anvendt. 

Principperne her er de samme som for vægkonstruktion, model 3LE.

Figur D9.7 Søjlekonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LE

Figur D9.6 Vægkonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 4LK
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Søjlekonstruktion, model 3LK
I figur D9.8 er vist en søjlekonstruktion, hvor model 3LK er anvendt. 

Principperne her er de samme som for vægkonstruktion, model 3LK.

Sammensat Bjælke- og søjlekonstruktion, model 5
I figur D9.8 er vist et konstruktionsafsnit indeholdende søjler og et konstruk-
tionsafsnit indeholdende bjælker.

Samlingen ved grænsefladen er henført til konstruktionsafsnittet for søjlerne.

Den bygværksprojekterende beskriver begge konstruktionsafsnit uafhængigt af 
hinanden. For de to konstruktionsafsnit dannes et sammensat konstruk-
tionsafsnit. Såfremt der ikke indgår vandrette laster i de to konstruktionsafsnit, 
kan laster angives ved randen af det sammensatte konstruktionsafsnit. Det er 
således den afsnitsprojekterende for det sammensatte konstruktionsafsnit, der 
beregner kraftnedføringen fra bjælker til søjler og videre fra søjler til fundament. 
Det er den afsnitsprojekterende, der beregner samlingen.

Den bygværksprojekterende angiver krav til samlingen afledt af overordnede 
statiske forhold, som fx robusthed.

Figur D9.8 Søjlekonstruktion – konstruktionsafsnit svarende til model 3LK
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Generelt
En bygningsdel er en bestanddel af et bygværk med en karakteristisk funktion, form eller 
position. En konstruktionsdel er en bygningsdel, der indgår i en bærende konstruktion.

En konstruktionsdel kan være en bestanddel i sig selv, fx et søm, eller være sammensat af 
konstruktionsdele, fx en spærkonstruktion. I figur D10.1 er vist en bygningsdel i form af en 
facadevæg. Denne væg rummer bl.a. bygningsdelene isolering og membran samt 
konstruktionsdele i form af en vægkonstruktion udført som en betonkonstruktion og en 
vægkonstruktion udført som en murværkskonstruktion. Sidstnævnte består af konstrukti-
onsdelene sten, mørtel og bindere.

Bilag D10 Klassifikation og identifikation af  
konstruktionsdele

Figur D10.1 Udsnit af en væg
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Klassifikation er det begreb, der anvendes for ordning af konstruktionsdele i klasser, fx 
søjler, bjælker osv.

Identifikation/ID er det begreb, der anvendes til entydigt at adskille konstruktionsdele fra 
hinanden.

Begge begreber er med udgangspunkt i betonelementer efterfølgende beskrevet mere 
uddybende.

Udgangspunktet for denne beskrivelse er Cuneco Classifikation System (CCS). Beskri-
velse af dette system kan hentes på Molios hjemmeside, bl.a. i form af produktblade. For 
nærværende emne henvises til produktbladet CCS, Identifikation og eksempelsamlin-
gen CCS, Eksempelsamling – konstruktioner.

CCS dækker alle de bygningsdele, der indgår i et bygværk på tværs af faglige discipliner. 
Derved er der sikret entydighed og konsistens på tværs af fagdiscipliner, fx ved at en 
el-indstøbningsdel kan kodes i forhold til sin placering i et betonelement.

Det bemærkes, at CCS ikke blot omhandler bygningsdele, men fx også bygværker og 
rum, hvor samme principper kan anvendes. Dette giver fx mulighed for at koble byg-
ningsdele til såvel bygværker som rum.

Klassifikation
I CCS differentierer man mellem funktionelle systemer, tekniske systemer og komponen-
ter. Til kodning anvendes bogstaver i form af et bogstav for funktionelle systemer, to 
bogstaver for tekniske systemer og tre bogstaver for komponenter, jf. figur D10.2. CCS 
indeholder tabeller over klassificerede bygningsdele, og alle bygningsdelene er define-
ret, fx er en vægkonstruktion defineret som: Konstruktivt teknisk system i en vertikal 
adskillelse.

I figur D10.2 er de klassifikationer, der knytter sig til en væg, vist.

B
Vægsystem

AD
Vægopbygning

BD
Vægkonstruktion

ULD
Vægplade

Figur D10.2 Udsnit af en væg

Funktionelle 
systemer

Tekniske 
systemer

Komponenter
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Vægsystemet er den fulde væg, inkl. vinduer og døre. Vægopbygningen er væggen 
uden vinduer og døre svarende til selve væggens opbygning. Vægkonstruktion er en del 
af vægopbygningen i form af et konstruktivt teknisk system. Vægpladen er en del af 
vægkonstruktionen. Bemærk, at vægpladen er en del af vægkonstruktionen, som er en 
del af vægopbygningen, som er en del af vægsystemet.

Denne opbygning gør, at CCS ikke blot kan anvendes til at skelne mellem konstruktions-
dele, men at det også kan anvendes i en ydelsesmæssig sammenhæng til at klarlægge, 
hvem der har ansvaret for hvad. Fx kan arkitekten have ansvaret for vægsystemet og 
vægopbygningen, bygværksprojekterende have ansvaret for vægkonstruktionen, mens 
leverandøren har ansvaret for vægpladen (betonelementet), fx i form af model 3LE. Det 
bemærkes også, at systemet muliggør en differentiering mellem en væg opbygget af 
betonelementer (vægkonstruktion) og selve betonelementet (vægplade). I praksis 
anvendes ofte i flæng begrebet væg for begge dele. En vægkonstruktion behøver ikke 
blot at bestå af vægplader, men kan også bestå af søjler og bjælker.

Tilsvarende principper findes også for terrænsystemer, dæksystemer og tagsystemer.

I denne sammenhæng er for funktionelle systemer koderne A, B, C og D interessante. 
For tekniske systemer er de koder, der starter med A og B, interessante. For komponen-
ter er de koder, der starter med UK, UL og UM,  
af primær interesse.

Identifikation
CCS-identifikation er det, der i praksis anvendes til at identificere bygningsdele. I 
koderne opereres med præfiks, bogstaver og tal. Præfikset angiver, om det, der betrag-
tes, fx er en type eller en bestemt konstruktionsdel. De præfikser, der anvendes, er vist i 
figur D10.3. Bogstaverne svarer til det under klassifikationen angivne, mens tallene er 
projektspecifikke værdier.

Således vil fx koden %ULD1 være søjletype 1, mens #ULD3 er søjle nr. 3, jf. figur D10.4.

Figur D10.3 Præfiks
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Hvis man laver koden #ULD213/%ULD1, fortæller den, at søjle nr. 213 er af 
typen 1.

Hvis man anvender Sammensat produkt-ID, kan man lave koder, der angiver, hvilken 
bygningsdel en bygningsdel indgår i.

Ved brug af systemet kan man angive koden [L]#ULD213/[L]%ULD1/[C]+E4.S2. Koden 
[L] og [C] angiver, at der er tale om henholdsvis en bygningsdel og en bebyggelse. 
Koden fortæller således, at søjle nr. 213 er af typen 1, og at den er placeret i bygværk nr. 
4 på etage 2.

Systemet åbner op for en masse muligheder for at koble informationer. For en uddyb-
ende beskrivelse henvises til produktbladet og eksempelsamlingen.

Molio har udviklet en standardiseret liste over typer af bygningsdele inden for konstruk-
tionsområdet. Listen kan hentes på hjemmesiden for CCS.

Figur D10.4 Type-ID og Produkt-ID anvendt for søjle

Søjle type 1
%ULD1

Søjle nr. 1

#ULD1

Søjle nr. 2

#ULD2

Søjle nr. 3

#ULD3

Søjle nr. 4

#ULD4

Søjle nr.5

#ULD5

Søjle nr. 6

#ULD6

Søjle nr. 7

#ULD7

Søjle nr. 8

#ULD8

Søjle nr. 9

#ULD9

Søjle type 2
%ULD2

Søjle type 3
%ULD3



Fordeling af ydelser og ansvar 
ved projektering, fremstilling og 
montage af elementer af beton og 
letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 
pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 
Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   49/60<<

Informationsniveauer anvendes til at kommunikere, på hvilket niveau informationerne for 
de enkelte bygningsdele i et bygværk befinder sig.

Udgangspunktet for denne beskrivelse er Cuneco Classifikation System (CCS). Beskri-
velse af dette system kan hentes på Molios hjemmeside, bl.a. i form af produktblade. For 
nærværende emne henvises til produktbladet CCS, Informationsniveauer.

I figur D11.1 er definitionerne for CCS’s informationsniveauer angivet. I produktbladet er 
en mere uddybende beskrivelse.

I princippet svarer disse niveauer til faserne i FRI og Danske ARK’s ydelsesbeskrivelse. Fx 
vil informationsniveau 4 svare til resultatet af et projektforslag, mens informationsniveau 
5 svarer til resultatet af den færdige projektering, og informationsniveau 6 svarer til 
resultatet for udførelsesgrundlaget, fx i form af arbejdstegninger.

Bilag D11 Informationsniveauer

Hvis et bygværk er på informationsniveau 4, betyder det, at alle de bygningsdele, der 
indgår i bygværket, er ført frem til resultatet af et projektforslag. Dette svarer ikke til 
praksis, idet de enkelte bygningsdele ofte på et bestemt tidspunkt er på forskellige 
informationsniveauer. For et bygværk kan en bygningsdel således på et givet tidspunkt 
være  på informationsniveau 4, mens en anden bygningsdel er på informationsniveau 5.

Udbydes et betonelementprojekt af den bygværksprojekterende til fremstilling, vil dette 
svare til en model 3R, og projektets informationer vil være på informationsniveau 5 
svarende til færdig projektering.

Udbydes et betonelementprojekt af den bygværksprojekterende til projektering, vil dette 
fx svare til en model 4L, og projektets informationer vil være på informationsniveau 4. 
Den afsnitsprojekterende fører ved sin projektering projektet frem til informationsniveau 
5, måske endda informationsniveau 6, hvis informationerne svarer til udførelsesgrundla-

Figur D11.1 Informationsniveauer
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get. Det bemærkes, at i princippet kunne det informationsniveau, informationerne er 
udbudt til projektering på, være informationsniveau 3. Udgangspunktet i A113 er 
informationsniveau 4.

I praksis optræder hyppigt tilfældet, hvor et projekt udbydes til prissætning på informati-
onsniveau 3, mens de informationer, selve projekteringen skal basere sig på, er på 
informationsniveau 4. Denne model anvendes ved tidligt udbud, hvor alle statiske forhold 
endnu ikke er fuldt afklaret ved tilbudsgivning, og hvor afregning typisk baserer sig på 
priser for mængder.
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Egenskabsdata anvendes til en entydig kommunikation af data. Egenskabsdata er 
speciel velegnet til digital udveksling, søgning og sortering af data.

Udgangspunktet for denne beskrivelse er Cuneco Classifikation System (CCS). Beskri-
velse af dette system kan hentes på Molios hjemmeside, bl.a. i form af produktblade. For 
nærværende emne henvises til produktbladet CCS, Strukturering af egenskaber. 

Egenskaber knytter sig til objekt, idet et objekt fx kan være en bygningsdel, et bygværk 
eller et rum. 

For en bygningsdel kan der være mange egenskaber. Disse benævnes under et 
egenskabssæt. Den enkelte egenskab benævnes et egenskabsdataelement, og dette 
rummer navnet på egenskaben (egenskabsnavn) og værdien knyttet hertil (egenskabs-
værdi). Til et egenskabsdataelement kan være knyttet metadata, som er informationer 
knyttet egenskabsdataelementet. I figur D12.1 er principperne vist.

Bilag D12 Egenskabsdata

Figur D12.1 Begreber for egenskaber
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Fordelen ved egenskaber er, at der opereres med standardiserede navne og metadata 
på tværs af alle aktører. Molio har påbegyndt en database med standardiserede 
egen skaber. En anden fordel er, at der meget lettere kan sorteres mellem data, fx en 
oplistning af alle de betonelementer, der har fck = 40 MPa.

Softwareprogrammer for bygningsmodeller rummer mulighed for oprettelse af egen-
skaber.

MetadataEgenskabsnavn

Karakteristisk betontrykstyrke

Miljøpåvirkning

Overflade

Egenskabs-
værdi

40

M

BO12

Reference

DS/EN 1992-1-1

DS/EN 1992-1-1 DK NA

bips A24

Enhed

MPa

Nedenfor er eksempler på egenskaber vist. Disse egenskaber kan fx være knyttet til et 
betonelement.
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I dette kapitel er nogle af de vigtigste love og bekendtgørelser, der gælder i for -
bindelse med betonelementprojekter, anført. Det er vigtigt, at brugere af denne publika-
tion er opmærksomme på, at der efter publicering af denne publikation kan være 
fremkommet nye og/eller reviderede love og bekendtgørelser inden for området.

D13.1 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
Iht. lovgivningen skal der i visse situationer udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed, 
der skal foreligge inden byggestart. Kravet fremgår af Bekendtgørelse nr. 117 af 5. 
februar 2013 om bygherrens pligter. Desuden kan emner fra andre bekendtgørelser få 
indflydelse på udformningen af plan for sikkerhed og sundhed. Dette gælder eksempel-
vis Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter 
m.v. efter lov om arbejdsmiljø samt Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om 
bygge- og anlægsarbejde med senere ændringer. For sidstnævnte bekendtgørelse skal 
man være opmærksom på, hvorvidt et arbejde er fælles for flere virksomheder og 
dermed skal medtages i Plan for Sikkerhed og Sundhed.

Plan for Sikkerhed og Sundhed indeholder:

• Generel orientering om byggesagen
• Referencer, der vedrører arbejdsmiljø, og som er gældende for flere arbejder
• Bestemmelser og forskrifter, der vedrører: 

–  koordinering af arbejdsmiljø 
–  arbejdsmiljø 
–  beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 
–  arbejdsforhold i forhold til arbejdsmiljø 
–  vejrligsforanstaltninger herunder vinterforanstaltninger

Plan for Sikkerhed og Sundheds grænseflader til arbejdsbeskrivelser er følgende:

• Bestemmelser og forskrifter, der vedrører arbejdsmiljø for flere arbejder, angives i Plan 
for Sikkerhed og Sundhed

• Bestemmelser og forskrifter, der kun gælder ét arbejde, og som ikke er et krav i 
forbindelse med Plan for Sikkerhed og Sundhed, angives i den relevante arbejdsbe-
skrivelse

• Egentlige ydelser angives i arbejdsbeskrivelserne

Det er bygningsejerens ansvar at få udarbejdet en Plan for Sikkerhed og Sundhed for 
byggepladsen og sikre, at den løbende bliver opdateret i udførelsesfasen.

Det er bygningsejerens ansvar, at byggepladsens infrastruktur med byggepladsveje, 
bæredygtige underlag for montagekraver, leverancer mv. er sikret.

D13.2 Projekterende og rådgivers pligter i forhold til arbejdsmiljø
Projekterende og rådgiveres pligter er angivet i Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 
om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.
Ved den projekterende forstås alle projekterende, fx også leverandører. 

Bilag D13 Love, bekendtgørelser m.m.



Fordeling af ydelser og ansvar 
ved projektering, fremstilling og 
montage af elementer af beton og 
letklinkerbeton

BilagA113

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den 
pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. 
Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.

   54/60<<

Fra bekendtgørelsen kan bl.a. nævnes (citat):

• Hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarlig for sin del af projektet
• Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige 

forhold der er forbundet med det konkrete projekt …
• En projekterende, der lader dele af et projekt projektere hos andre, skal sørge for, at 

det samlede projekt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen

Risikospecifikation – montage og Risikospecifikation – betonelementer anvendes for 
specifikation af de forhold, der er afledt af bekendtgørelsen, jf. kapitel 5.4 og 5.5 i denne 
anvisning.

D13.3 Kvalitetssikring af byggearbejder
For offentlig støttet alment byggeri gælder Bekendtgørelse nr. 773 af 27 juni 2011 om 
kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om 
byfornyelse og udvikling af byer.

Der gøres specielt opmærksom på, at hvis der fra bygningsejeren er stillet krav om 
udfyldelse af bilag 1 til bekendtgørelsen (Erklæring om risikobehæftede forhold i støttet 
boligbyggeri i henhold til § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbej-
der i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer) til 
andet end boligbyggeri, skal dette krav videreføres.

D13.4 Leverandørbrugsanvisning
Leverandører af betonelementer skal udarbejde en leverandørbrugsanvisning iht. 
Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele, 
AT-vejledning A.2.3. For yderligere information henvises til kapitel 6.2.

D13.5 Arbejdspladsvurdering (APV)
Montageentreprenøren skal udføre en APV iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 
(af 17. juni 2004 med senere ændringer) og arbejdstilsynets AT-vejledning D1.1-3.

D13.6 Bygningsreglement (BR18), normer samt dokumentation og kontrol   
 af bærende konstruktioner
De administrative bestemmelser i bygningsreglementets kapitel 1 omhandler bl.a., hvilke 
bygværker der er omfattet af bygningsreglementet, samt regler vedr. byggetilladelse, 
ibrugtagningstilladelse og brug af certificerede statikere.

§ 16 i kapitel 1 i bygningsreglementet angiver: Ansøgeren skal for de bærende konstruk-
tioner sikre, at den statiske dokumentation er samlet og koordineret, så dokumentationen 
udgør et hele, jf. § 494, stk.3. Den angivne paragraf § 494 er indeholdt i bygningsregle-
mentets kapitel 28. Vejledningen til bygningsreglementet (Vejledning om byggesagsbe-
handling efter BR18) angiver: Ansøgeren kan sikre dette ved at udpege en organisation i 
form af en bygværksprojekterende til at definere, koordinere og samle den statiske 
dokumentation, således at dokumentationen udgør et hele. Yderligere oplysning om den 
bygværksprojekterende og de tilknyttede opgaver fremgår af vejledningen til kapitel 28 
samt af SBi-anvisning 271 om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner. 
Dette betyder, at hvis ansøgerne ikke har udpeget en bygværksprojekterende, så skal 
ansøger selv varetage rollen og de forpligtigelser, der følger heraf, som beskrevet i BR18 
og SBi-anvisning 271.

Bestemmelserne for bærende konstruktioner er angivet i kapitel 15. Bestemmelserne 
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indeholder primært en reference til, hvilke normer og standarder der er gældende. 
Derudover er der bestemmelser vedr. afvigelser fra normerne og brug af konstruktions-
materialer, der ikke er dækket af normerne.

I kapitel 26 er reglerne for henførelse til konstruktionsklasser angivet.

I kapitel 28 er reglerne for dokumentation af bærende konstruktioner angivet.

I kapitel 30 er reglerne for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner angivet. 

I kapitel 32 og 33 er kravene for certificerede statikeres virke angivet.

I kapitel 35 er reglerne for anerkendte statikere angivet. Anerkendte statikere anvendes i 
forbindelse med byggesagsbehandling efter ”gammel byggesagsordning”. For krav til 
anerkendte statikeres virke henvises til hjemmesiden for statikerordningen under IDA.

SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, udgør vejled-
ning i forhold til ovenfor nævnte kapitler 26-31. Det bemærkes, at for byggesagsbehand-
ling efter ”gammel byggesagsordning” gælder SBi-anvisning 223, Dokumentation af 
bærende konstruktioner.

D13.7 Certificeringsordning for statikere
Reglerne for certificeringsordningen for statikere er angivet i Bekendtgørelse om 
certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, BEK 
nr. 1616 af 13.12.2017.

Bekendtgørelsen angiver reglerne for certificeringsordningen for statikere, bl.a. i forhold 
til krav til certificeringsorganer og certificerede statikere. For sidstnævnte er kravene bl.a. 
i forhold til ansøgning og opretholdelse af certificering.

I tilknytning til bekendtgørelsen er udgivet en vejledning, der uddyber kravene til de 
certificerede statikere

D13.8 AB18, ABR18 og FRI og Danske Arkitekt Virksomheders ydelses-   
 beskrivelse for byggeri og landskab 2018
AB18 udgør et fælles aftalegrundlag for udførelse af et byggeri. AB18 rummer desuden 
forhold, der knytter sig til projektering, hvis udførelsen indeholder projektering af dele af 
byggeriet.

ABR18 udgør et fælles aftalegrundlag for projektering af et byggeri.

FRI og Danske Arkitekt Virksomheders ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018 
udgør et fælles aftalegrundlag for de ydelser, der varetages af rådgivende ingeniører og 
arkitektvirksomheder.
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Vedhæftet er vist en ”idealtidsplan”, der illustrerer den indbyrdes afhængighed af 
ydelserne knyttet til de enkelte aktører. Af overbliksmæssige årsager er alene de væsent-
ligste ydelser medtaget. Formålet med idealtidsplanen er at illustrere nogle af de forhold, 
der skal tages i betragtning ved udarbejdelse af en tidsplan. Alt afhængigt af det aktuelle 
projekt, herunder anvendte modeller, faseopdeling, andre aktørers ydelser, møder, 
mulighed for projektændringer, ønsker til gennemsyn osv. tilpasses tidsplanen de 
aktuelle forhold.

Idealtidsplanen er baseret på følgende forudsætninger:

• Model 4L er benyttet
• Udbud, tilbud og kontrahering er ikke vist
• Tidsintervaller er relative, dvs. de er afhængige af den aktuelle opgave
• Der er ikke opdelt i faser, fx. i forhold til fremstilling, montage etc
• Alene aktørernes ydelser knyttet til betonelementer er medtaget
• Opstartsmøder, projektgennemgangsmøder osv. er ikke vist
• Der er forudsat alene at være én leverandør og én montageentreprenør

Der er ikke taget højde for indflydelse af projektændringer.

Kontrol af såvel resultatet af leverandørens projektering som arbejdstegninger forudsæt-
tes at ske samtidigt.

Bilag D14 Tidsplan – eksempel
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I det følgende er principper og eksempler for organisationsdiagrammer skitseret. For en 
beskrivelse henvises til anvisningens kapitel 2.2.

Den kontraktuelle organisation, der er baseret på kontrakter, er den formelle organisa-
tion, der altid er gældende uanset hvad.

Projekteringsorganisationen er den, der gælder i forhold til projekteringen, dog således 
at det altid skal sikres, at den relevante kontraktuelle organisation er involveret efter 
nærmere aftale.

Kommunikationsorganisationen er en organisation, der er aftalt af de kontraktuelle parter 
med henblik på at få mere smidige kommunikationslinjer for projektet. Det bemærkes, at 
en sådan organisation fordrer, at de involverede kontraktuelle parter har godkendt den.

Bilag D15 Organisationsplan – eksempel

Rådgiver - konstruktion
(bygværksprojekterende) 
Consultgruppen
Att: M. Madsen

Rådgiver - MI 
Askegaard 
Att: N. Nielsen

Rådgiver - EL 
ELCON
Att: V. Vingaard

Arkitekt
FORM
Att: F. Frandsen

Bygningsejer
Skjerns Magasiner
Att: M. Skjern

Byggeledelse
Sydconsult
Att: S. Skytte

Projektkoordinator
Consultgruppen
Att: M. Madsen

Entreprenør råhus
MNTC
Att: T. Tanggard

Leverandør
ELEMENT
Att: A. Andersen

Leverandør
FILI
Att: B. Bentsen

Leverandør
TRAP
Att: A. Andersen

Leverandør
Bangsgård elementer
Att: A. Andersen

Leverandør
MC pæle
Att: R. Ramsgård

Leverandør
MBE
Att: E. Engelhoff

Leverandør
SST
Att: G. Gravgaard

Afsnitsprojekterende
Lysgård
Att: L. Lampertsen

Kontraktuel organisation
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Projekteringsorganisation

Kommunikationsorganisation

Rådgiver - konstruktion
(bygværksprojekterende) 
Consultgruppen
Att: M. Madsen

Rådgiver - MI 
Askegaard 
Att: N. Nielsen

Rådgiver - EL 
ELCON
Att: V. Vingaard

Arkitekt
FORM
Att: F. Frandsen

Bygningsejer
Skjerns Magasiner
Att: M. Skjern

Byggeledelse
Sydconsult
Att: S. Skytte

Projektkoordinator
Consultgruppen
Att: M. Madsen

Entreprenør råhus
MNTC
Att: T. Tanggard

Leverandør
ELEMENT
Att: A. Andersen

Leverandør
FILI
Att: B. Bentsen

Leverandør
TRAP
Att: A. Andersen

Leverandør
Bangsgård elementer
Att: A. Andersen

Leverandør
MC pæle
Att: R. Ramsgård

Leverandør
MBE
Att: E. Engelhoff

Leverandør
SST
Att: G. Gravgaard

Afsnitsprojekterende
Lysgård
Att: L. Lampertsen

Aftalt kommunnikationslinie

Rådgiver - konstruktion
(bygværksprojekterende) 
Consultgruppen
Att: M. Madsen

Rådgiver - MI 
Askegaard 
Att: N. Nielsen

Rådgiver - EL 
ELCON
Att: V. Vingaard

Arkitekt
FORM
Att: F. Frandsen

Leverandør
ELEMENT
Att: A. Andersen

Leverandør
FILI
Att: B. Bentsen

Leverandør
TRAP
Att: C. Cordsen

Leverandør
Bangsgård elementer
Att: D. Daugård

Afsnitsprojekterende
Lysgård
Att: L. Linnet

Afsnitsprojekterende
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