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Forord
I januar 2005 udkom bips A113: ”Fordeling af projekte­
ringsydelser og ansvar ved leverance og montage af ele­
menter af beton og letklinkerbeton”, som var 3. udgave.

bips A113, 3. udgave, indeholdt et betydelig kvalitetsløft i 
forhold til de tidligere udgaver. 3. udgave har i al væsentlig­
hed fungeret godt i praksis.

Dele af anvisningen har imidlertid ikke været anvendt i 
overensstemmelse med intentionen. Formålet med den 
foreliggende revision er at beskrive ydelsesfordelingerne 
skarpere, ligesom anvisningen har gennemgået en generel 
revision.

Denne 4. udgave er en fuldstændig omskrivning af 3. ud­
gave, idet store dele af hovedprincipperne dog videreføres. 
I hovedtræk er der følgende afvigelser mellem 3. og 4. 
udgave:

• Anvisningen er opdelt i tre dele, nemlig A113 Anvisning, 
A113 Bilag og A113 Modeller, der udgøres af selvstæn­
dige dokumenter, idet formaterne for de tre dokumenter 
er forskellige 

• Alle kapitler i A113 Anvisningen er opdelt i tre spalter, 
nemlig Del A Aftalegrundlag, Del B Aftalespecifikationer 
og Del C Vejledning, således at disse kan læses på 
samme tid på tværs af spalterne. Del A Aftalegrundlag 
rummer de overordnede aftalemæssige forhold. Del B 
Aftalespecifikationer rummer de detaljerede tekniske 
specifikationer, mens Del C Vejledning uddyber bag­
grunden for bestemmelserne og giver vejledninger til, 
hvorledes de skal forstås

• Kravene til opdeling i konstruktionsafsnit er blevet 
væsentlig skærpet. Der gives eksempler på inddeling i 
konstruktionsafsnit 

• A113 er bragt i overensstemmelse med BR18 og SBi­ 
anvisning 271, der vedrører dokumentation og kontrol  
af bærende konstruktioner, således at der anvendes 
samme begreber og titler på dokumenter 

• Model 3L og 4L er blevet udbygget til henholdsvis model 
3LE og 3LK samt 4LE og 4LK, hvorved modellerne tager 
hensyn til, hvorvidt det er enkeltstående betonelementer 
(E) eller en samling af sammenhængende betonelemen­
ter (K) inkl. konstruktive fuger, der skal projekteres af 
leverandøren 

• Model 5 er ændret, så den nu gælder leverandørens 
projektering af sammensatte konstruktionsafsnit 

• Projekteringskoordinator udgår, idet denne rolle er 
overgået til rådgiver – konstruktion 

• Bygningsmodeller er behandlet, og der er indført et nyt 
dokument, Grafisk redegørelse, der over for leverandø­
ren og montageentreprenøren klarlægger, hvorledes 
konstruktionen er grafisk repræsenteret, herunder i 
forhold til tegninger og/eller bygningsmodel og indhol­
det af bygningsmodeller 

• Tilpasset AB18

Udkastet til anvisningen har været i høring blandt bygge­
riets parter. Arbejdsgruppen har behandlet de indkomne 
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kommen tarer og har justeret anvisningen under hensyn­
tagen hertil.

Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Beton­
element­Foreningen (BEF). 

Gratis udlevering af den elektroniske udgave af denne 
publikation er muliggjort gennem økonomisk støtte fra 
Betonelement­Foreningen (BEF) 
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Denne publikation er et værktøj, der kan benyttes som 
grundlag for fordeling af projekteringsydelser mv. mellem 
rådgivere, leverandører og montageentreprenører ved 
byggerier, hvori der indgår elementer af beton og letklin-
kerbeton.

Publikationen er et katalog over mulige modeller for forde­
ling af projekteringsydelser. For hvert projekt – byggesag – 
kan der vælges én eller flere modeller, som kan indgå i det 
fælles aftalegrundlag – ydelsesaftalen. Modellerne spæn­
der fra model 1, hvor rådgiveren udfører al projektering, til 
model 6, hvor rådgiveren udelukkende forestår grundlaget 
for bygværkets projektering. Modellerne er udarbejdet 
med det formål at dække de oftest forekommende model­
ler for fordeling af projekteringsydelser. Modellerne kan 
modificeres alt efter behov – model 7. Der findes et skema 
– ydelsesfordelingsskema – hertil i publikationen.

I publikationen findes paradigmer. Disse kan hentes digitalt 
fra såvel Betonelement­ Foreningens hjemmeside som 
hjemmesiden for Molios beskrivelsesværktøj.

Publikationen koncentrerer sig om de aktiviteter/dokumen­
ter, der er indbyrdes mellem aktørerne; rådgiver, leveran­
dør, montageentreprenør og projektkoordinator. Disse 
aktørers interne aktiviteter/dokumenter og aktiviteter/do­
kumenter i forhold til andre aktører er kun medtaget i det 
omfang, det har været formålstjenligt.

Rådgiveren, leverandøren og montageentreprenøren er 
ofte ikke hinandens kontraktparter. Derfor er der behov 
for et fælles dokument – en ydelsesaftale – til fordeling af 

ydelserne parterne imellem. Det er en forudsætning for  
anvendelse af A113, at ydelsesaftalen indgår i de forskel­
lige parters indbyrdes aftaler, uafhængigt af entreprise­
form, som fx:

Ved fagentrepriser
• Aftale mellem bygherre og rådgiver 
• Aftale mellem bygherre og leverandør 
• Aftale mellem bygherre og montageentreprenør 

Ved hovedentreprise
• Aftale mellem bygherre og rådgiver 
• Aftale mellem bygherre og hovedentreprenør 
• Aftale mellem hovedentreprenør og leverandør 
• Aftale mellem hovedentreprenør og montage­

entreprenør 

Ved totalentreprise
• Aftale mellem totalentreprenør og rådgiver
• Aftale mellem totalentreprenør og leverandør 
• Aftale mellem totalentreprenør og montage   

entreprenør

Indledning 
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Anvendelse af A113 på et betonelementprojekt betinger, 
at der for betonelementprojektet udarbejdes en A113­
ydelsesaftale, der indeholder de nødvendige informationer 
for A113’s anvendelse. Ydelsesaftalen er et fælles doku­
ment for hele betonelementråhuset.

A113­ydelsesaftalen er et selvstændigt dokument, jf. bilag 
D2, der indgår som et bilag eller en reference til de kom­
mercielle aftaler, der vedrører betonelementprojektet.

Modelfordelingsskema, jf. bilag D4, indgår som et bilag til 
A113­ ydelsesaftalen.

Såfremt A113 er foreskrevet, og der ikke eksisterer en 
A113­ydelsesaftale, er det projektkoordinatoren, der 
forestår iværksættelsen af A113 ved udarbejdelse af en 
A113­ydelsesaftale inkl. bilag. A113­ydelsesaftalen inkl. 
bilag holdes løbende opdateret af projektkoordinatoren.

A113­ydelsesaftalen og modelfordelingsskemaet specifi­
cerer ydelsernes omfang og fordeling, bl.a. i forhold til:

• angivelse af relevante aktører 
• hvem der varetager de roller, der er specificeret i A113
• opdeling i konstruktionsafsnit
• angivelse af grænseflader
• angivelse af konsekvensklasser og konstruktionsklasser
• modelfordeling

A113­ydelsesaftalen rummer de for et betonelementpro­
jekt relevante fælles informationer.

A113­ydelsesaftalen omfatter betonelementråhuset og 
er fælles for alle relevante aktørers kommercielle aftaler, 
hvilket betyder, at det er den samme A113­ydelsesaftale, 
der indgår som et bilag eller en reference til kontrakterne 
mellem alle relevante aktører.  Brug af en fælles A113­
ydelsesaftale sikrer, at alle aktører arbejder på samme 
grundlag.

En kommerciel aftale kan fx være en entrepriseaftale eller 
en rådgiveraftale, der eksempelvis kan være baseret på 
AB18 og ABR18. Nærværende A113­ydelsesaftale skal 
betragtes som et tillæg til de kommercielle aftaler.

Opdeling i konstruktionsafsnit og beskrivelse af grænsefla­
der kan ske ved reference til A1.1. Konstruktionsgrundlag – 
bygværk. Anvendes denne fremgangsmåde skal det sikres, 
at alle relevante aktører har adgang til A1.1. Konstruktions­
grundlag – bygværk.

I bilag D2 er dels et paradigme for en A113­ ydelsesaftale 
og dels et eksempel på en A113­ydelsesaftale. For model­
fordelingsskema henvises til kapitel 4.1 og bilag D4.

1.1 A113-ydelsesaftale

1 Aftale 

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, 
fremstilling og montage af elementer af beton 
og letklinkerbeton    6/55AnvisningA113 <<

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.



1.2 Grundlag for ydelse

For enhver ydelse skal der foreligge et grundlag i form af et 
projektmateriale.

Projektmaterialet for en ydelse skal være i overensstem­
melse med A113 og rumme alle fornødne specifikationer 
for et konditionsmæssigt arbejde.

Et projektmateriale betragtes som frigivet for en ydelse, når 
udbyder via et følgebrev skriftligt har angivet, at projekt­
materialet er frigivet, og specificeret, hvad projektmateria­
let omfatter, ved en dokumentfortegnelse.

Hvis et projektmateriale ikke indeholder alle fornødne spe­
cifikationer uanset aftale, skal det af følgebrevet til projekt­
materialet fremgå, hvilke specifikationer der udestår, og på 
hvilket tidspunkt specifikationerne vil foreligge.

Manglende specifikationer iht. en aftale, uanset angivet i et 
følgebrev, betragtes som en projektændring.

Et projektmateriale skal være dateret og versioneret.

Modtagere af et projektmateriale skal – inden projektgen­
nemgang og før ydelsen påbegyndes – kontrollere, at pro­
jektmaterialet rummer de fornødne specifikationer for et 
konditionsmæssigt arbejde. Såfremt dette ikke er tilfældet, 
håndteres dette i overensstemmelse med AB18, § 19.

Såfremt det under udførelsen af en ydelse konstateres, 
at grundlaget for et konditionsmæssigt arbejde ikke er til 
stede, rettes straks henvendelse herom til de relevante 
aktører og projektkoordinatoren.
 

Projektmateriale kan svare til udbudsmaterialet beskrevet 
i AB18, § 4. Da der ikke i alle tilfælde er tale om et udbud, 
benyttes begrebet projektmateriale. Dette kan fx være ved 
en totalentreprise, hvor projekterende og leverandører er 
valgt, før projektmaterialet udarbejdes.

Hvor der er tale om et udbud, skal de her beskrevne be­
stemmelser betragtes som et tillæg til AB18, § 4. En ydelse 
kan fx være projektering, produktion, montage og prissæt­
ning.

Udgangspunktet for en ydelse er, at der eksisterer et pro­
jektmateriale, der rummer alle fornødne specifikationer for 
et konditionsmæssigt arbejde.

Der er ikke et formkrav til fornødne specifikationer, ud over 
at de skal være entydige, konsistente, velstrukturerede og 
forståelige, jf. SBi­anvisning 271 kapitel 4. Eksempelvis kan 
geometriske forhold knyttet til samlinger i en grænseflade 
være angivet ved typer, hvor der for de enkelte grænse­
flader er en henvisning til den type, der gælder, herunder 
hvilke data der gælder for den pågældende type, så geo­
metrien er entydigt klarlagt for den betragtede grænse­
flade. Der er således ikke et krav, om at alle samlinger for 
alle grænseflader skal optegnes.

Hvis det er aftalt, at ikke alle specifikationer skal foreligge, 
hvor en ydelse påbegyndes, skal aftalen angive, hvilke 

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning
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specifikationer der udestår, og hvornår de vil blive frigivet. I 
dette tilfælde er der ikke tale om projektændringer.

En indledende kontrol af et projektmateriale inden en 
projektgennemgang bør som minimum omfatte en kontrol 
af, om de nødvendige dokumenter er til stede, samt en 
overordnet gennemgang af disse samt konstruktionen for 
at få en fornemmelse af, om de fornødne specifikationer er 
angivet.

1.3 Projektændring

En ændring i forhold til en aftale og et grundlag for en 
ydelse er en projektændring.

Medmindre andet er angivet, håndteres projektændringer 
som angivet i AB18, § 18, § 19, § 22 og § 23.

Projektkoordinator skal udforme retningslinjer for, hvorle­
des projektændringer procesmæssigt håndteres.
 

Retningslinjer for håndtering af projektændringer skal 
være i forhold til såvel proces, organisation som doku­
mentstyring.

Retningslinjer for håndtering af projektændringer skal fore­
ligge, inden aktørernes virke starter, og bør være beskrevet 
i et udbudsmateriale.

Projektændringer skal håndteres særskilt og uafhængigt af 
andre handlinger, fx en kontrol.
 

Projektændringer kan have indflydelse på såvel produk­
tion, økonomi som tid, hvorfor projektændringers sporbar­
hed er vigtig. Derfor er det vigtigt, at det aftales, hvorledes   
projektændringer håndteres, mht. såvel procedure som 
form.

Hvor et materiale er fremsendt til kontrol hos en anden 
aktør, omfatter dette alene en kontrol af overensstemmelse 
med det materiale, der har ligget til grund for udarbej­
delsen af materialet. Ændringsforslag kan således ikke 
igangsættes ved kontrolkommentarer, men skal håndteres 
som en projektændring.

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning
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En aktør er en organisation, der udfører en ydelse.

Aktører skal, hvor A113 finder anvendelse, udføre de opga­
ver, A113 foreskriver.

Hvis en aktør ikke er valgt på det tidspunkt, hvor vedkom­
mende skal træffe beslutninger, udnævnes en stedfortræ­
dende aktør, der træffer beslutninger for den manglende 
aktør.

Når en aktør er valgt, er denne bundet af de beslutninger, 
en eventuel stedfortrædende aktør har truffet.

Projektkoordinator skal sikre, at der er udnævnt stedfor­
trædende aktører.

2.1 Aktører

Der opereres med følgende aktører:

• Rådgiver – konstruktion er anvendt som betegnelse for 
den aktør, der forestår den overordnede fastlæggelse af 
grundlaget for projekteringen af et bygværks konstruk­
tioner, fx ved at varetage rollen som bygværksprojekte­
rende. Rådgiver – konstruktion kan i rollen som byg­
værksprojekterende forestå projektering af alle eller en 
delmængde af betonelementerne i rollen som afsnits­
projekterende 

• Leverandør er anvendt som betegnelse for den aktør, der 
forestår fremstilling og leverance af betonelementer. 
Leverandør kan forestå projektering af betonelemen­
terne i rollen som afsnitsprojekterende. Leverandøren 
kan i visse tilfælde (model 6) varetage rollen som byg­
værksprojekterende 

• Montageentreprenør er anvendt som betegnelse for den 
aktør, der planlægger og forestår montage og sammen­
bygning af betonelementerne på byggepladsen 

• Rådgiver – MI er anvendt som betegnelse for den aktør, 
der forestår projektering af de mekaniske installationer 

Projektering, leverance og montage af betonelementer 
er en iterativ proces.  Derfor er det en forudsætning for 
anvendelse af A113, at aktørerne er valgt på det tidspunkt, 
hvor de første gang indgår i processen.

Manglende aktører kan medføre konsekvenser for tids­
planer og økonomi, da det kan bevirke forsinkelse af andre 
aktørers planlagte ydelser.

MI (mekaniske installationer) dækker fx over brugsvand, 
afløb, varme­ og køleanlæg, energiforsyningsanlæg og 
ventilation.

EL (elektriske installationer) dækker fx over lavspændings­
anlæg, it­kabling, el­tavler, elevatorer, sikring og bygnings­
automatik.

2 Organisation
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• Rådgiver – EL er anvendt som betegnelse for den aktør, 
der forestår projektering af de elektriske installationer 

• Arkitekt er anvendt som betegnelse for den aktør, der 
forestår formgivningen af et bygværk

Der kan være én og kun én rådgiver – konstruktion for et 
bygværk. Der kan være flere leverandører og montage­
entreprenører for ét bygværk.

Såfremt der er flere aktører, der forestår enten mekaniske 
installationer eller elektriske installationer, skal der for hvert 
af de to installationsområder udpeges én aktør, der fore­
står den koordinerende rolle i forhold til A113.

Roller er funktioner, aktørerne kan varetage.

2.2 Roller

Der opereres med følgende roller:

• Projektkoordinator er den, der overordnet styrer og 
koordinerer bygværkets betonelementarbejder, fx 
organisationsplaner, inkl. kommunikationslinjer og 
tidsplaner 

• Bygværksprojekterende er den, der forestår projekterin­
gen af det samlede bygværks konstruktioner bortset fra 
de konstruktionsafsnit, der forestås af afsnitsprojekte­
rende, jf. SBi­anvisning 271. Den bygværksprojekterende 
samler og koordinerer den statiske dokumentation for 
hele bygværket, så dette udgør et hele 

Der er ingen krav til, hvem der varetager de enkelte roller.

For projektkoordinator henvises til kapitel 2.3.

For model 6, se kapitel 4, varetager rådgiver – konstruktion 
ikke rollen som bygværksprojekterende. I det tilfælde kan 
rådgiver – konstruktion ikke samtidig være afsnitsprojekte­
rende, da den bygværksprojekterende herved vil komme i 
en ”sandwichlignende” situation med samme aktør på hver 
side.

Den bygværksprojekterende er den, der overordnet 
koordinerer projekteringen af de bærende konstruktioner. 

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, 
fremstilling og montage af elementer af beton 
og letklinkerbeton    10/55AnvisningA113 <<

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.



Rollen som bygværksprojekterende, herunder koordine­
ringen af de afsnitsprojekterende, er i detaljer beskrevet i 
SBi­anvisning 271. Den bygværksprojekterende varetager 
desuden den koordinerende rolle i forhold til projekterende 
fra andre fagdiscipliner, fx arkitekt, EL og MI, hvis deres 
projektering påvirker de afsnitsprojekterendes projekte­
ring. Det understreges, at der alene er tale om en koordi­
nerende rolle, idet afsnitsprojekterende, arkitekt, rådgiver 
– MI og rådgiver – EL er ansvarlig for egne ydelser. Den 
bygværksprojekterende er en del af projekteringsledelsen, 
hvis AB18, § 17, stk. 2. og/eller FRI og Danske Arkitektvirk­
somheders ydelsesbeskrivelse for byggeri og anlæg 2018 
finder anvendelse på projektet.

Det bemærkes, at den bygværksprojekterendes ydelses­
omfang er afhængigt af antallet af konstruktionsafsnit og 
grænseflader, jf. kapitel 5.1 og 5.2, hvorfor disse forhold bør 
være afklaret/ defineret i de kommercielle aftaler.

Den afsnitsprojekterende er beskrevet i SBi­anvisning 271. 
Når en leverandør projekterer, optræder denne i rollen 
som afsnitsprojekterende og i specielle tilfælde også som 
bygværksprojekterende, jf. model 6 i kapitel 4.3. I disse til­
fælde kan projekteringen være omfattet af AB18, § 17 om 
entreprenørprojektering.

I udgangspunktet gælder, at der for et konstruktionsaf­
snit, se kapitel 5.1, kun må være én projekterende: den 
afsnitsprojekterende. Kommer man i en situation, hvor der 
vil være flere projekterende for et konstruktionsafsnit, skal 
konstruktionsafsnittet opdeles i nye konstruktionsafsnit; et 
for hver projekterende, jf. SBi­anvisning 271.

• Afsnitsprojekterende er den, der forestår projektering af 
et konstruktionsafsnit, bl.a. ved dokumentation af 
bæreevne, anvendelseskrav m.m., jf. SBi­anvisning 271

Der kan være én og kun én bygværksprojekterende for ét 
bygværk, jf.  SBi­anvisning 271.  Der kan være flere aktører, 
der optræder i rollen som afsnitsprojekterende. Den byg­
værksprojekterende kan også være afsnitsprojekterende.

Rådgiver – konstruktion kan kun optræde i rollen som 
afsnitsprojekterende, såfremt denne samtidig varetager 
rollen som bygværksprojekterende.

Den bygværksprojekterende koordinerer grundlaget for 
projekteringen hos de afsnitsprojekterende, herunder 
informationer fra arkitekt, rådgiver – MI og rådgiver – EL. 
Den bygværksprojekterende skal sikre, at det samlede 
projektmateriale er sammenhængende, entydigt og fyl­
destgørende.
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Undtagelsesvis kan den afsnitsprojekterende overlade 
projektering af mindre dele af et konstruktionsafsnit til an­
dre aktører, jf. SBi­anvisning 271. Dette kan fx være mindre 
udvekslingsbjælker af stål i en dækkonstruktion bestående 
af huldæk. Denne projektering indgår i den afsnitsprojek­
terendes statiske dokumentation for konstruktionsafsnittet, 
og der skal som angivet i SBi­anvisning 271 redegøres for 
projekteringen i B1.2. Statisk projektredegørelse – kon­
struktionsafsnit, således at den bygværksprojekterende 
kan forholde sig til, hvorledes grænsefladen er håndteret. 
For grænseflader henvises til kapitel 5.2.

Relationen bygværksprojekterende­afsnitsprojekterende 
er i SBi­anvisning 271 beskrevet uafhængigt af kommer­
cielle aftaler.

Et eksempel på en kommerciel organisation for et projekt 
kunne være, at rådgiver – konstruktion (bygværksprojek­
terende) og entreprenør uafhængigt af hinanden har en 
aftale med en bygherre. Entreprenøren indgår særskilte 
aftaler med flere leverandører, som fungerer som afsnits­
projekterende. Nogle af leverandørerne kan have aftaler 
med rådgivere, der forestår projekteringen, hvorved disse 
rådgivere bliver afsnitsprojekterende. Alle de beskrevne 
aktører er selvstændige organisationer. Organisationen for 
den statiske dokumentation involverer alene den byg­
værksprojekterende og de afsnitsprojekterende. På den 
måde er der to organisationer, der overlejrer hinanden, idet 
den kommercielle organisation altid er den styrende.

Ovenfor beskrevne situation kan fx håndteres ved, at det 
aftales, at den bygværksprojekterende og den afsnits­
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Projektkoordinator skal være valgt ved ydelsesaftalens 
ikrafttrædelse.

Såfremt der ikke er valgt en projektkoordinator ved ydel­
sesaftalens ikrafttrædelse, er det aktøren, der foreskriver 
anvendelsen af A113, som er projektkoordinator.

På et projekt er der én og kun én projektkoordinator.

Projektkoordinatorens ydelser for betonelementprojektet 
omfatter:

• Sikring af, at der er en A113­ydelsesaftale

• Formidling og løbende opdatering af A113­ydelses­
aftalen

• Sikring af den overordnede koordinering

• Udarbejdelse og løbende opdatering af en samlet 
organisationsplan

Såfremt en projektkoordinator erstattes af en anden pro­
jektkoordinator, starter den fortsættende projektkoordina­
tor sit virke på basis af den udgående projektkoordinators 
arbejde. Ændring meddeles alle involverede parter.

Såfremt den fortsættende projektkoordinator har indsi­
gelser mod det grundlag, der overtages, skal dette skrift­
ligt meddeles alle involverede parter. Meddelelsen skal 
redegøre for indsigelserne, herunder hvilke fremadrettede 
konsekvenser disse har. De involverede parters tidsfrist for 
kommentering af indsigelser angives.

Som det fremgår af de beskrevne ydelser for projektko­
ordinatoren, indeholder ydelserne ikke en koordinering af 
projektets projekteringsydelser, hvorfor der ikke er noget 
overlap til projekteringslederen beskrevet i AB18, § 17,  
stk. 2.

2.3 Projektkoordinator

projekterende kommunikerer direkte vedrørende statiske 
forhold. Al korrespondance er med kopi til de kommercielle 
interessenter. Hvor beslutninger involverer kommercielle 
forhold, skal korrespondancen altid gå via den kommer­
cielle organisation.

I bilag D15 er ovenstående principper søgt illustreret.
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2.4 Organisationsplan

Projektkoordinatoren skal sikre, at der udarbejdes en orga­
nisationsplan, og at den løbende opdateres.

Organisationsplanen skal oplyse relevante kontraktrelatio­
ner, kommunikationslinjer og beslutningskompetencer.

Organisationsplanen skal indeholde alle de aktører, der er 
involveret i betonelementprojektet, herunder navne på de 
personer, der har beslutningskompetence.

Organisationsplanen skal angive, hvorledes der koordine­
res, og hvem hos aktørerne der forestår koordineringen. 

Såfremt der gennem processen træffes aftaler om andre 
kommunikationslinjer, indarbejdes disse i organisations­
planen. Indarbejdelse af sådanne kommunikationslinjer 
forudsætter, at de relevante juridiske aktører har givet 
deres godkendelse heraf.

Organisationsplanen skal distribueres til alle, der er invol­
veret i betonelementprojektet.

Da et betonelementprojekt er en iterativ proces, der 
involverer såvel rådgiver – konstruktion, leverandører, 
montageentreprenører som en række andre aktører, er det 
vigtigt, at der dels foreligger klare kommunikationslinjer og 
beslutningsprocesser, og dels at der er en sikring af sam­
menhæng mellem alle de aktiviteter, der knytter sig til et 
betonelementprojekt.

I bilag D15 er et eksempel på en organisationsplan.

• Udarbejdelse og opdatering af en detaljeret tidsplan for 
betonelementprojektet, der indeholder alle relevante 
aktiviteter og hertil knyttede milepæle

• Tilsyn af, at kritiske milepæle overholdes

• Sikring af, at relevante aktører, eller stedfortrædere 
herfor, forefindes på det tidspunkt, hvor de i henhold til 
A113 skal påbegynde deres ydelser

• Proces for håndtering af projektændringer
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Projektkoordinatoren skal udarbejde en tidsplan for beton­
elementprojektet. Tidsplanen skal som minimum indeholde 
de i A113­ydelsesaftalen angivne tidsmæssige forhold.

Tidsplanen skal omfatte alle aktører involveret i betonele­
mentprojektet, uanset entrepriseform, da der er et sam­
spil og en indbyrdes afhængighed mellem bygningsejer, 
beslutninger, projektering, produktion, montage mv.

Tidsplanen skal straks opdateres, såfremt der sker ændrin­
ger i forudsætninger og tidsforløbet.

3.1 Tidsplan

Tidsplanen skal opdeles i operationelle enheder, som be­
skriver alle de faser, der er knyttet til det samlede forløb, fx 
med udgangspunkt i de modeller, der benyttes.

Tidsplanen skal distribueres til alle, der er involveret i beto­
nelementprojektet.

I forbindelse med udbud skal der være udarbejdet en 
tidsplan, og denne skal indeholde så detaljerede oplys­
ninger, at de bydende er i stand til at vurdere de tidsmæs­
sige aspekter i forhold til planlægning af projektering og 
produktion. Dette betyder bl.a., at det skal være angivet, 
hvornår eksterne informationer, der har indflydelse på 
projektering og produktion, foreligger, samt varigheden og 
afslutningen af eksternt krævede aktiviteter, som fx kontrol, 
godkendelser osv.

Projektering, leverance og montage af betonelementer er 
en iterativ proces. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på 
de tidsmæssige aspekter af de aktiviteter, der er knyttet til 
betonelementprojektet, så disse kan betragtes i en helhed.

I større byggesager vil det for tidsplanen være hensigts­
mæssigt at opdele såvel projektering, produktion, leveran­
cer som montager i afsnit/ etaper.

Nedenfor er i stikordsform givet eksempler på nogle af de 
forhold, der bør være reflekteret i en tidsplan:

• hvornår grundlag/oplysninger for en aktørs ydelse 
foreligger

• varighed af og afslutningsdato for ekstern kontrol
• varighed af stillingtagen til godkendelser
• hvornår plan for montage foreligger
• hvornår montageforholds indflydelse på projekteringen 

af betonelementerne foreligger
• leveringsprogram for betonelementer

Erfaringsmæssigt bør der være specielt fokus i forhold til 
følgende oplysninger:

• hulplaner
• el­indstøbninger

3 Tidsplan
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• dornes og reposers placering ved trapper
• elevatorers indflydelse på projekteringen

I bilag D14 er vist et eksempel på en tidsplan. Formålet 
med den viste tidsplan er at vise, at processen med projek­
tering og udførelse af betonelementer ikke i alle tilfælde er 
en simpel lineær proces, men at processen kan indebære 
iterative forløb, som det er vigtigt at være bevidst om tidligt 
i processen.

I princippet vil en del af de beskrevne aktiviteter være 
dækket af de tidsplaner, der i øvrigt gælder for projektet, jf. 
fx AB18, §4, stk. 4 og AB18, § 13.

Betonelementprojektets succes er afhængig af, at ram­
merne for samarbejdet mellem rådgiver – konstruktion 
(bygværksprojekterende), montageentreprenør og 
leverandør er klart og tydeligt beskrevet. Heri indgår en 
specifik tidsplan for betonelementprojektet.
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For modellerne benyttes navngivningen XYZV, jf. kapitel 
4.3, hvor:

X antager værdien 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7, jf. bilag D3.

Y antager værdien R eller L (R: Rådgiver – konstruktion og  
L: Leverandør) alt efter hvem der forestår betonele­
mentprojekteringen, dvs. er afsnitsprojekterende, jf. 
kapitel 4.3. Parameteren indgår alene for model 3 og 4.

Z antager værdien E eller K, alt efter opbygningen af kon­
struktionsafsnittet. E er det tilfælde, hvor grænsefladen 
for konstruktionsafsnittet svarer til randen af de enkelte 
betonelementer, mens K er det tilfælde, hvor grænse­
fladen for konstruktionsafsnittet afgrænser et område 
med flere betonelementer. Parameteren indgår alene 
for model 3L og 4L. For model 5 er Z = K for de konstruk­
tionsafsnit, der indgår. I bilag D9 er vist eksempler.

Modeller skal være navngivet som angivet i A113, og der 
kan ikke laves variationer til modellerne. Såfremt der er  
variationer til en model, skal modellen navngives som 
model 7.

4.2 Navngivning af modeller

Y indgår alene i navngivningen af modellerne, hvor X = 3 
og X = 4.

For model, hvor X = 1 og X = 2, gælder Y = R, dvs. rådgiver – 
konstruktion (bygværksprojekterende) projekterer beton­
elementerne og er afsnitsprojekterende.

For model, hvor X = 5 og X = 6, gælder Y = L, dvs. leveran­
døren projekterer betonelementerne og er afsnitsprojek­
terende.

Z angiver, hvorvidt leverandørens projektering er afgræn­
set til det enkelte betonelement eller et område bestående 
af flere betonelementer.

Hvis Z = E, er projekteringen af betonelementerne afgræn­
set til det enkelte betonelement, svarende til, at laster 
er angivet for det enkelte betonelement. Projektering af 

Anvendelse af A113 forudsætter, at hvert konstruktionsaf­
snit er henført til en model, som angivet i bilag D4.

Hvis der for et konstruktionsafsnit ikke er angivet en model 
iht. bilag D4, er modellen 3R.

4.1 Modelangivelse

Til angivelse af modellerne for et betonelementprojekt 
benyttes et modelfordelingsskema. I bilag D4 er der et 
paradigme, der anvendes til modelfordeling.

I bilag D4.2 er vist et eksempel på et udfyldt modelforde­
lingsskema. Det bemærkes, at modefordelingsskemaet er 
udformet således, at det udgør et bilag til A113­ydelsesaf­
talen.

4 Modelfordeling
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Modelangivelse skal være fulgt af angivelse af konse­
kvensklasse og konstruktionsklasse.

Model 1 og 2
Huller og indstøbningsdele fra arkitekt, rådgiver – MI og 
rådgiver – EL skal være indtegnet på konstruktionsteg­
ninger.

4.3 Klassifikation af modeller

Konsekvensklasse og konstruktionsklasse har betydning 
for projekteringsydelsens omfang, fx i forhold til dokumen­
tation og kontrol.

I bilag D6 er vist eksempler på indholdet af nogle af de 
dokumenter, der knytter sig til modellerne. 

Der kan ikke gives klare retningslinjer for, hvordan model­
lerne benyttes på de forskellige former for betonelement­

konstruktive fuger henhører under den bygværksprojekte­
rende, mens projektering af betonelementerne henhører 
under leverandøren.

Hvis Z = K, omfatter projekteringen et område bestående 
af betonelementer (konstruktionsafsnit), inkl. konstruktive 
fuger mellem disse, medmindre de konstruktive fuger er 
en del af en grænseflade i forhold til andre konstrukti­
onsafsnit. Laster er angivet ved grænsefladen af konstruk­
tionsafsnittet. Projektering af såvel konstruktive fuger som 
betonelementer henhører under leverandøren.

For model, hvor X = 1, X = 2 og X = 6, er værdien
af Z ikke relevant. Tilsvarende gælder for modellerne 3R og 
4R. 

For model, hvor X = 5, er Z ikke angivet, idet Z
= K for de konstruktionsafsnit, der indgår i det sammen­
satte konstruktionsafsnit.

V antager værdien I eller II, alt efter hvilken belastnings­
type konstruktionsafsnittet eller betonelementerne er 
udsat for.

 Belastningen kan være i form af en standardiseret last 
(I) eller en ikke­ standardiseret last (II), jf. kapitel 4.4 og 
bilag D7. Parameteren indgår alene for model 3L og 4L.

Hvis Z ikke er angivet, er værdien E.
 
Hvis V ikke er angivet, er værdien I.

Hvis der er en mindre variation af en model, kan navngiv­
ningen 7(XYZV) anvendes, fx 7(4LKI). Anvendes denne 
fremgangsmåde, skal variationen til den i parentesen 
angivne model være entydigt og tydeligt beskrevet.
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Model 3
Huller fra arkitekt, rådgiver – MI og rådgiver – EL skal være 
ind tegnet på konstruktionstegninger. Tegninger for El – 
indstøbningsdele kan fremsendes særskilt, idet placering 
m.m. skal være koordineret af den bygværksprojekterende.

Model 4 og 5
Huller og El – indstøbningsdele fra arkitekt, rådgiver – MI 
og rådgiver – EL kan fremsendes som særskilte tegninger, 
idet placering m.m. skal være koordineret af den byg­
værksprojekterende.

Model 3L og 4L
For model 3LE og 4LE gælder, at leverandøren projekterer 
betonelementerne ud fra de af den bygværksprojekteren­
de angivne laster på betonelementerne. Den bygværks­
projekterende projekterer de konstruktive fuger mellem 
betonelementerne.

For model 3LK og 4LK gælder, at leverandøren projekterer 
såvel betonelementerne som de konstruktive fuger, der 
er beliggende i konstruktionsafsnittet, ud fra de af den 
bygværksprojekterende angivne laster på grænsefladen 
af konstruktionsafsnittet og de supplerende konstruktive/
statiske krav, der knytter sig til de konstruktive fuger.

Model 5
For model 5 gælder, at konstruktionsafsnit er defineret i 
overensstemmelse med reglerne herfor.  Konstruktionsaf­
snit samles i sammensatte konstruktionsafsnit. For yder­
ligere information om sammensatte konstruktionsafsnit 
henvises til kapitel 5.1.

byggerier, der anvendes. Nedenfor angivne beskrivelse 
skal derfor opfattes som en vejledning, der kan danne 
udgangspunkt for, hvorledes modellerne bedst anvendes.

Model 1
Model 1 er en afart af model 2, der typisk anvendes i de 
sammenhænge, hvor en leverandørs produktionsapparat 
er hårdt presset, og hvor der kan vindes tid ved at lade 
rådgiver – konstruktion udføre nogle af de ydelser, der i 
udgangspunktet henhører under leverandøren.

Som angivet i model 1 er indstøbninger for løft, montage 
og afstivning, arbejdstegninger samt delvist leverandør­
brugsanvisningen ansvarsmæssigt placeret hos såvel 
rådgiver – konstruktion som leverandør.

Baggrunden herfor er, at det er rådgiver –  konstruktion, 
der udfører det egentlige arbejde, men det sker på ba­
sis af leverandørens instrukser, idet fx indstøbningsdele 
vælges ud fra leverandørens forskrifter og varesortiment, 
og udformning og indhold af arbejdstegninger skal være i 
overensstemmelse med leverandørens produktionssyste­
mer. Det er leverandøren, der skal udarbejde leverandør­
brugsanvisningen, men rådgiver – konstruktion kommer 
med de væsentlige input hertil.

Model 2, 3R og 4R
Model 2, 3R og 4R anvendes typisk til de konstruktionsaf­
snit og/eller betonelementer for et bygværk, hvor beto­
nelementerne er udsat for komplekse lastvirkninger, fx 
knyttet til stabilitet, påkørsel, jordtryk osv., jf. klassifikation II 
i kapitel 4.4.
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Model 4R anvendes, hvor det er hensigtsmæssigt at lade 
leverandøren forestå elementinddelingen af et større 
område – konstruktionsafsnit – af et bygværk, fx jordtryks­
påvirkede kældervægge, der er projekteret af rådgiver – 
konstruktion.

Model 3L og 4L
Model 3L og 4L anvendes typisk til de konstruktionsafsnit 
og/eller betonelementer for et bygværk, hvor betonele­
menterne er udsat for en standardbelastning, jf. klas­
sifikation I i kapitel 4.4, eller hvor betonelementet er et 
standardprodukt, hvor projekteringen er en integreret del 
af ydelsen, fx huldæk.

Ved bygværker med en simpel statisk virkemåde, hvor 
optagelse af de laster, der er knyttet til stabiliteten, ingen 
betydning har for betonelementprojekteringen, kan alle 
bygværkets betonelementer henføres til disse modeller. 
Det gælder fx lave skivebygninger med store sammen­
hængende   vægkonstruktioner, hvor de vandrette kræfter 
knyttet til stabiliteten er ubetydelige i forhold til de laster, 
der i øvrigt påvirker det enkelte betonelement.

Model 4LE
For model 4LE bemærkes, at leverandøren opdeler i 
elementer, mens den bygværksprojekterende skal angive 
lasterne for de enkelte elementer. Dette indebærer en 
iterativ proces, da lasterne først kan angives, når element­
inddeling har fundet sted.

Til sammensatte konstruktionsafsnit må alene benyttes 
konstruktionsafsnit, der består af søjler og bjælker.
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Model 5
I model 5 anvendes sammensat konstruktionsafsnit, der er 
en samling af konstruktionsafsnit.

Model 5 anvendes, hvor den samme leverandør projekte­
rer flere konstruktionsafsnit, og hvor grænsefladen mellem 
disse mest hensigtsmæssigt håndteres af leverandøren, 
dvs. ansvaret for grænsefladen mellem de involverede 
konstruktionsafsnit overgår til leverandøren. Det bemær­
kes, at vandrette laster fortsat skal være fastlagt i forhold til 
de enkelte konstruktionsafsnit.

Indgår model 5 i et udbud, og entreprenøren efterfølgende 
ønsker at opdele i konstruktionsafsnit med hver sin pro­
jekterende, overgår grænsefladerne til den bygværkspro­
jekterende, hvorved den bygværksprojekterendes ydelse 
kan blive øget i forhold til udbuddet. Dette forhold kan der 
eventuelt tages forbehold for i udbudsmaterialet, ved at 
entreprenøren skal afholde de heraf afledte udgifter for 
den bygværksprojekterende.

Model 6
Model 6 anvendes i de tilfælde, hvor betonelementerne 
udgør den væsentligste del af bygværkets konstrukti­
onsudformning og statiske system. Et eksempel herpå er 
simple parkeringshuse.

Anvendelse af model 6 forudsætter, at leverandøren fun­
gerer som bygværksprojekterende, hvorfor leverandøren 
har det overordnede ansvar for det samlede bygværks sta­
tik, herunder projektering af konstruktioner ud over dem, 
der er indeholdt i betonelementråhuset.
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Afhængigt af hvilken påvirkning – last – betonelementerne 
er udsat for, klassificeres de som I eller II.

Betonelementer klassificeres som I, når de i det færdige 
bygværk er påvirket af en standardbelastning, som fx:

• Vandrette dækkonstruktioner, der alene er påvirket af en 
jævnt fordelt lodret belastning, samt negligeable lodrette 
punktlaster og vandrette laster (skivekræfter) 

• Lodrette vægkonstruktioner, der alene er påvirket af en 
lodret excentrisk belastning, og vindlast på lodrette 
flader, inkl. indvendigt sug og tryk

samt de laster, det enkelte betonelement udsættes for un­
der montagen frem til permanent indbygning, fx vindlast.

For dækkonstruktioner er negligeable lodrette punktlaster 
laster, der ikke påvirker dimensioneringen.

For dækkonstruktioner er negligeable skivekræfter kræfter, 
der ikke leder til større regningsmæssige forskydnings­
kræfter end 25 kN/m, under forudsætning af at den 

4.4 Klassifikation efter påvirkning

Reglen vedrørende de 25 kN/m tager primært sigte på 
dækkonstruktioner udført uden overbeton.

Såfremt der anvendes overbeton, kan skivekræfter opta­
ges i overbetonen. Såfremt overbetonen ikke projekteres 
af leverandøren, bør det klarlægges, hvilke regler der er for 
projekteringen, hvis leverandøren inkluderer overbetonen i 
betonelementernes statiske virkemåde.

Model 7
Model 7 er en individuel model, som kan ”skræddersys” til 
de enkelte konstruktionsafsnit og/eller konstruktionsdele.

Denne model bør kun undtagelsesvist benyttes.
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statiske model fordrer et minimum af omlejringer. 
Leverandøren sikrer, at betonelementerne og tilknyttede 
konstruktive fuger kan optage denne last i kombination 
med øvrige påvirkninger.

Det er den bygværksprojekterende, der indestår for, at 
ovennævnte forhold er negligeable.

Den bygværksprojekterende skal for dækkonstruktioner 
kunne anvise en statisk model med et minimum af 
omfordeling, der dokumenterer, at regningsmæssige 
forskydningskræfter ikke overstiger 25 kN/m.

Alle andre lasttyper klassificeres som II. Dette gælder fx 
betonelementer påvirket af laster knyttet til stabilitet, på­
kørsel, jordtryk osv.

Søjler, bjælker og trapper henføres uanset lasten til I. 

En høj bjælke betragtes som en vægkonstruktion. For defi­
nition af høj bjælke henvises til DS/EN 1992­1­1.

Bilag D7 indeholder illustrationer og en uddybende beskri­
velse af forskellen mellem I og II.
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Den bygværksprojekterende opdeler bygværket i kon­
struktionsafsnit.

Opdeling i konstruktionsafsnit skal være i overensstem­
melse med BR18 og SBi­anvisning 271, dvs. der må være 
én og kun én aktør, afsnitsprojekterende, der forestår pro­
jekteringen af et konstruktionsafsnit, og konstruktionsaf­
snittet må kun være henført til én konsekvensklasse og én 
konstruktionsklasse.

Bygværksprojekterende fastlægger konstruktionsklasser 
og konsekvensklasser.

Et konstruktionsafsnit må alene indeholde konstruktions­
dele svarende til samme klasse, dvs. ensartede konstrukti­
onsdele.

I et konstruktionsafsnit må ikke indgå konstruktioner af 
forskellige konstruktionsmaterialer.

For et konstruktionsafsnit må kun anvendes en model, jf. 
bilag D3.

Opdeling i   konstruktionsafsnit   skal være beskrevet i 
ydelsesaftalen, jf. bilag D4, eventuelt med henvisning til 
A1.1. Konstruktionsgrundlag – bygværk og B1.1 Statisk 

5.1 Konstruktionsafsnit

Klasser af konstruktionsdele er typisk: 

• Pæle
• Punktfundamenter
• Stribefundamenter
• Bjælker
• Søjler
• Dækkonstruktion (en samling af dækplader)
• Dækplader (enkeltstående dækelement)
• Vægkonstruktion (en samling af vægplader)
• Vægplader (enkeltstående vægelement)
• Trappeopbygning (består af den samlede trappe)
• Trappeløb
• Reposer
 
Søjler og vægplader kan indeholde konsoller.

For yderligere information om dækkonstruktion og væg­
konstruktion henvises til bilag D9 og D10.

For yderligere information om klasser henvises til bilag 
D10.

Et konstruktionsafsnit kan indeholde forskellige typer 
for samme klasse af konstruktionsdele. Eksempelvis kan 
en dækkonstruktion bestå af flere typer af dækplader, fx 

Eksempler på konstruktionsafsnit er vist i bilag D9.

Krav om, at der alene er knyttet en model til et konstruk­
tionsafsnit sikrer entydighed i kommunikationen.

Typer af forskellige konstruktionsmaterialer kan fx være 
stålbjælker og armerede betonbjælker. Sidstnævnte består 
både af beton og armering udført i stål, men begge dele er 
indeholdt i EC2.

5 Betonelementprojektering
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projektredegørelse – bygværk, jf. BR18 og SBi­anvisning 
271.

Et sammensat konstruktionsafsnit er en samling af kon­
struktionsafsnit, der er bestemt i overensstemmelse med 
reglerne for konstruktionsafsnit.  For et   sammensat   
konstruktionsafsnit må der være én og kun én projekte­
rende organisation. For et sammensat konstruktionsafsnit 
bortfalder grænseflader mellem de   konstruktionsafsnit, 
der indgår, dvs. de er en del af den afsnitsprojekterendes 
projektering. Vandrette laster skal være specificeret af den 
bygværksprojekterende ved grænsefladen af de enkelte 
konstruktionsafsnit, der indgår.

Sammensatte konstruktionsafsnit kan alene anvendes ved 
model 5, jf. kapitel 4.3.

huldæk og TT­elementer, ligesom et konstruktionsafsnit 
bestående af bjælker kan indeholde bjælker med såvel 
rektangulære tværsnit som T­tværsnit.

Andre klasser af konstruktionsdele kan undtagelsesvist  
accepteres som en del af et konstruktionsafsnit. For væg­ 
og dækkonstruktioner kan medtages andre konstruktions­
dele, såfremt de er en integreret del af en væg­ eller dæk  
konstruktion, eksempelvis mindre bjælker og søjler, fx i 
form af vinduesoverliggere og mindre udvekslingsbjælker 
mellem huldækelementer.

Et konstruktionsmateriale er defineret svarende til, hvad 
der er dækket af de enkelte gældende konstruktionsnor­
mer iht. bygningsreglementet, dvs. EC2­EC7, EC9 og DS/
EN 1520.

Andre konstruktionsmaterialer kan undtagelsesvist accep­
teres inden for et konstruktionsafsnit, fx mindre udveks­
lingsbjælker af stål i en dækkonstruktion af huldæk og dele 
af sekundær betydning, fx indstøbningsdele.

5.2 Grænseflade

En grænseflade er et område, hvor konstruktionsafsnit 
støder op til hinanden.

Den bygværksprojekterende har ansvaret for grænsefla­
der, jf. BR18 og SBi­anvisning 271, fx udtrykt ved krav til 
og/eller udformning af grænseflader, samt koordinationen 
af de informationer, der knytter sig til grænsefladerne.

Aktører knyttet til en grænseflade kan være såvel flere le­
verandører som projekterende/ leverandører af andre dele 
af bygværket, som fx døre/vinduer, indvendige vægge, 
installationer m.m.

Eksempler på grænseflader er vist i bilag D9.

For de fleste grænseflader kan forholdene beskrives i pro­
jektmaterialet uden behov for koordinering.

For visse grænseflader kan forholdene være så komplekse, 
at den bygværksprojekterende må koordinere informatio­
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Figur C5.2.1, Grænseflade i form af en samling involverende 
flere afsnitsprojekterende.

Grænseflader skal være beskrevet i ydelsesaftalen, 
eventuelt med henvisning til A1.1. Konstruktionsgrundlag – 
bygværk og B1.1 Statisk projektredegørelse – bygværk, jf. 
SBi­anvisning 271.

Forhold knyttet til en grænseflade kan være:
 
• geometrisk udformning, herunder krav til geometri
• statisk virkemåde, herunder krav til statisk virkemåde
• laster, der virker i grænsefladen, herunder angivelse  

af disse
• ansvarsfordeling for forhold knyttet til grænsefladen
• proces for koordinering af informationer

Informationer skal være givet i en sådan form, at leveran­
dørerne har et entydigt og sammenhængende grundlag 
for deres projektering.

En grænseflade kan bevirke en iterativ informationsud­
veksling. Den bygværksprojekterende koordinerer og 
styrer informationsudvekslingen.

Hvor de laster, en afsnitsprojekterende skal gøre brug af, 
beregnes af en anden afsnitsprojekterende, skal den
bygværksprojekterende sikre, at laster angives i en sådan 
form, at den afsnitsprojekterende har mulighed for at kom­
binere angivne laster med egne laster.

ner mellem de afsnitsprojekterende, herunder sikre, at de 
statiske dokumentationer for konstruktionsafsnittene hæn­
ger sammen som en helhed, fx udtrykt ved at angrebs­
punktet for en last svarer til placeringen af den reaktion, 
der fremkalder lasten, jf. figur C5.2.1.

Den bygværksprojekterende kan, hvor det er hensigts­
mæssigt, lade de afsnitsprojekterende, der støder op til en 
grænseflade, indbyrdes samordne dele af forholdene i en 
grænseflade. Uanset denne samordning er det den byg­
værksprojekterende, der har ansvaret for grænsefladen, 
jf. BR18, hvorfor den bygværksprojekterende løbende bør 
være orienteret om, hvad der sker, og hvis samordningen 
ikke fungerer, overtage samordningen.

For nogle grænseflader kan informationerne fordre et 
iterativt forløb, fx ved at lasten fra et konstruktionsafsnit til 
et andet fastlægges af en afsnitsprojekterende, hvorved 
lasten for det tilstødende konstruktionsafsnit først kan 
oplyses, når denne har projekteret det pågældende.
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Den bygværksprojekterende udarbejder grundlaget for 
leverandørens projektering af betonelementer.

Projektmaterialet skal indeholde alle fornødne oplysninger 
for leverandørens projektering.

Den bygværksprojekterende koordinerer informationer fra 
arkitekt, rådgiver – MI og rådgiver – EL, således at projekt­
materialet fremstår entydigt og som en helhed.

Hvis krav i projektmaterialet ikke kan overholdes, betragtes 
det som en projektændring.

Det forudsættes, at grundlaget for projekteringen er base­
ret på CCS informationsniveau 4, jf. bilag D11. Hvis grund­
laget er informationsniveau 3, skal det specifikt angives i 
projektmaterialet.

Såfremt leverandøren udarbejder montageplan, angiver 
denne alene den indbyrdes placering af betonelementer­
ne. Det er rådgiver – konstruktion, der angiver placeringen 
af bygværket.

5.3 Grundlag for betonelementprojektering 

Grundlaget for dimensioneringen af selve betonelemen­
terne vil være indeholdt i Projekteringsgrundlag for kon­
struktionsafsnit, jf. SBi­anvisning 271. Indholdet af dette 
dokument kan alternativt være indeholdt i en arbejdsbe­
skrivelse.

Grundlaget for betonelementprojekteringen kan være med 
reference til dokumenterne:

• A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk
• A2.1. Statiske beregninger – bygværk
• A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk, 

herunder bl.a. jf. modeller i bilag D3: 
–  Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 fugearmeringsplan 
–  Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 samlinger 
–  Montageplan 
–  Projekteringsgrundlag – tegning – samlinger 
–  Projekteringsgrundlag – tegning – konstruktionsdele

• B1.1 Statisk projektredegørelse  – bygværk
• B2.1.1 Statisk kontrolplan – projektering – bygværk
• B2.2.1 Statisk kontrolplan – udførelse – bygværk

Sidstnævnte dokument gælder alene udførelse.

Hvis fremgangsmetoden med reference anvendes, skal 
referencen til de angivne dokumenter indeholde klare og 
entydige referencer til, hvilke dele af dokumenterne der er 

Krav til indhold af Projekteringsgrundlag for konstrukti­
onsafsnit er beskrevet i SBi­anvisning 271.

Som arbejdsbeskrivelse kan fx Molios beskrivelsesværk­
tøjs Betonelementer – leverance, inkl. bygningsdelsbeskri­
velser an vendes.

Det er den bygværksprojekterendes ansvar at tilse og 
sikre, at der er sammenhæng i det projektmateriale, der 
fremsendes til leverandøren. Dette fx i forhold til, at fagmo­
deller og/eller tegninger fra arkitekt, rådgiver – konstruk­
tion, rådgiver – MI og rådgiver – EL er sammenhængende 
og ikke indeholder modstridende og konfliktende informa­
tioner.

Konfliktende informationer kan fx være:

• Huller, der ligger oven i eller tæt på hinanden
• Huller, der ligger under vederlag
• Samme hul, der er vist forskelligt fra forskellige aktører,  

fx vindueshul på tegninger fra arkitekt og rådgiver –  
konstruktion

• Detaljer, der er udformet forskelligt fra forskellige aktører, 
fx udformning af betonelementers rand/afslutning på 
tegninger fra arkitekt og rådgiver – konstruktion

• Sammenfaldende huller og indstøbningsdele
• Huller eller indstøbningsdele, der er placeret oven i en 

koncentreret armering eller et korrugeret rør, fx dorne for 
trapper
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gældende for det aktuelle konstruktionsafsnits projekte­
ring. Det er således ikke nok med en generel henvisning til 
dokumenterne.

Projektmaterialet skal bl.a. indeholde informationer om:

• normgrundlag udtrykt ved gældende versioner
• konsekvensklasse, konstruktionsklasse,
• laster i forhold til: 

– gældende lastkombinationer sorteret i forhold til ULS,  
 ALS, FLS og SLS 
– værdier for basislaster,  
 bl.a. specificeret ved lastangivelse, permanent/ 
 variabel, bunden/fri og korttid/langtid 
– partialkoefficienter og samvirkningsfaktorer 

• krav til reaktionsfordeling
• anvendelseskrav – fx i forhold til deformationer, svingnin­

ger og revnevidder
• forhold knyttet til grænseflader, fx geometrisk udform­

ning og statisk virkemåde
• bygningsfysiske forhold (lyd, isolering m.m.)
• krav til indstøbningsdele, fx placering af murbindere
• krav til overflader
• krav til samlinger internt i konstruktionsafsnittet, fx 

robusthedsarmering, armeringstype og betonstyrke for 
konstruktive fuger

• tolerancer
• angivelse af endelig (låst) geometri, hvor den projekte­

rende ikke kan ændre på geometrien

Laster, der påvirker et konstruktionsafsnit, skal være angi­
vet ved grænsefladen af konstruktionsafsnittet.

For laster, der påvirker konstruktionsafsnittet direkte, fx 
vindlast vinkelret på en vægkonstruktion (facade), kan der 
refereres til gældende norm med angivelse af fornødne 
informationer for anvendelse af normen. Tilsvarende 
gælder nyttelaster på konstruktionsafsnit i form af dæk­
konstruktioner. Det bemærkes, at denne fremgangsmåde 
ikke kan anvendes, hvor laster angives i form af værdier for 
regningsmæssige lasttilfælde.

Kræfter, der udtages fra en FEM­model, vil normalt have 
en kompleks fordeling, hvorfor de er meget svære at hånd­
tere i efterfølgende beregninger, jf. figur 5.3.1.

Figur 5.3.1 Lastdata udtaget fra en elastisk FEM-model

Normalkraft i Connections

Forskydning i Connections

Normalkraft i Connections

Forskydning i Connections

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, 
fremstilling og montage af elementer af beton 
og letklinkerbeton    28/55AnvisningA113 <<

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.



Eksempel på krav, der ikke kan overholdes, kan være 
bæreevne i forhold til fastlåste geometriske værdier. Er 
fx geometriske værdier for et tværsnit fastlåste, og den 
projekterende ikke kan opnå den fornødne bæreevne med 
den fastlåste geometri, er det en projektændring. Geome­
triske værdier kan være delvist fastlåste, fx at en bredde i 
et tværsnit ikke må ændres, men at højden kan justeres.

Eksempel på krav til reaktionsfordeling kan være, hvor­
ledes reaktioner fra en vægkonstruktion eller  en dæk­
konstruktion angriber de omgivende konstruktioner. Dette 
kan fx have betydning i forhold til, hvorledes kræfter fra en 
vægkonstruktion påvirker et fundament, eller hvorledes 
skivekræfter fra en dækkonstruktion optages i vægkon­
struktionerne.

For et konstruktionsafsnit kan den samme basislast give 
bidrag, der dels kommunikeres fra den bygværksprojek­
terende eller andre afsnitsprojekterende, og dels bereg­
nes af den afsnitsprojekterende. Et eksempel herpå er et 
konstruktionsafsnit i form af en vægkonstruktion påvirket 
af vind i form af vind fra nord, syd, øst, vest og indvendigt 
under­ og overtryk. Opdelingen i disse basislasttilfælde er 
vigtig, da den afsnitsprojekterende ellers ikke kan kombi­
nere lasterne efter lastkombinationsreglerne.

Laster skal være angivet ved simple former, som fx punkt­
last eller lineært varierende last. Stykvis sammensatte  
lineære laster må kun anvendes, hvor det er oversku­
eligt og kan begrundes. Kræfter direkte udtaget fra fx en 
elastisk FEM­model accepteres eksempelvis ikke som 
lastangivelser.

Såfremt det ønskes, at leverandøren beregner laster ud fra 
et lastopland ved grænsefladen, skal model 7 anvendes. 
Hvis den eneste afvigelse i forhold til fx model 3L, 4L og 5 
er angivelse af laster, kan som modelangivelse fx anvendes 
7(3LKI), hvor det specifikt angives, at det er en model 3LKI, 
med afvigelsen, at laster ikke er angivet ved grænsefladen, 
men skal beregnes af leverandøren. Denne fremgangs­
måde må alene anvendes, hvor:

• lasten alene er en lodret jævn fordelt last, der opfylder 
klassifikation I, jf. kapitel 4.4

• konstruktionsdelen, hvorfra lasten skal beregnes, er 
statisk bestemt

• hullers indflydelse på reaktionsfordelingen er  
negligeable

Det bemærkes, at i henhold til BR18 og SBi­anvisning 271 
er det den bygværksprojekterende, der har ansvaret for 
laster i grænseflader mellem konstruktionsafsnit, hvorfor 
den beskrevne fremgangsmåde ikke flytter ansvaret herfor.

Hvor laster, fx vind­ og/eller snelast, der virker direkte på et 
konstruktionsafsnit, skal beregnes af leverandøren, skal de 
fornødne informationer for beregning heraf være angivet, 
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Den bygværksprojekterende udarbejder risikospecifikation 
– montage.

5.4 Risikospecifikation – montage

Risikospecifikation – montage indeholder en beskrivelse 
af de risici, der er ved montagen af betonelementerne, så­
ledes at montageentreprenøren er i stand til at planlægge   
montagen   og   sammenbygningen af betonelementerne, 

Risikospecifikation – montage kan være et selvstændigt 
dokument, men kan også være indeholdt i arbejdsbe­
skrivelsen for montagen, fx i form af Molios beskrivelses­
værktøj B1.222, Beskrivelsesanvisning – betonelementer, 

fx bygningsgeometri, basisvindhastighed, betragtet årstid, 
terrænkategori, topografi, formfaktorer og ophobning.

I udgangspunktet gælder, at laster oplyses som basisla­
ster. Undtagelsesvist kan laster oplyses i form af værdier 
for regningsmæssige lasttilfælde. Dette fordrer, at last­
tilfældene er fuldt dækkende for alle lastvirkninger, og at 
alle basislaster er indeholdt i det enkelte lasttilfælde, så de 
angivne værdier for lasttilfældene alene udgør de laster, 
der skal dimensioneres for. Undtagelsen gælder ikke kon­
struktioner, hvor der indgår forspænding.

Såfremt der er krav til, hvorledes reaktioner angriber en 
grænseflade, skal dette være angivet i projektmaterialet.

Informationsniveau 4, jf. bilag D11 svarer til, at projektet er 
en repræsentation af en fastlagt løsning, der er en koor­
dineret løsning, hvor de afgørende beslutninger er taget. 
Dette betyder fx, at placering og geometri af konstruk­
tionsdele er fastlagt, så der kun kan forekomme mindre 
justeringer affødt af den endelige projektering af konstruk­
tionsdelene.

Vedrørende tegninger/modeller henvises til kapitel 9.4.
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montage, hvor der er givet retningslinjer for, hvorledes 
risikospecifikationen indarbejdes i arbejdsbeskrivelsen.

Risikospecifikationen skal ikke redegøre for alle forhold i 
alle detaljer, men den skal være så beskrivende i forhold 
til de sikkerheds­ og sundhedsmæssige forhold, at mon­
tageentreprenøren ved sin planlægning af arbejderne kan 
tage højde for de risici, der er ved arbejdet. Den projek­
terende skal ikke nødvendigvis angive metoder til løsning 
af de sikkerheds­ og sundhedsmæssige forhold, der kan 
jo være flere muligheder, men den projekterende skal ved 
forespørgsel kunne angive en metode, der kan anvendes, 
og som opfylder de sikkerheds­ og sundhedsmæssige 
bestemmelser.

Eksempler på forhold, der bør overvejes/angives:

• Procesplanlægning, der tilgodeser, at montageentrepre­
nøren har mulighed for at overholde relevante sikker­
heds­ og sundhedsmæssige forhold

• Montagerækkefølgen, hvor denne er afgørende for 
bygværkets stabilitet under opførelsen, fx skal den 
bygværksprojekterende angive, hvis det forudsættes at 
visse betonelementer monteres før andre betonelemen­
ter, og/eller at en etage skal være færdigmonteret, før 
den næste etage monteres

• Montage af betonelement, der har indflydelse på eller er 
afhængigt af andre betonelementers midlertidige 
understøtning, afstivning, fastgørelse osv

så der ikke opstår farlige situationer under montagen. Kra­
vene til beskrivelsen er indeholdt i bekendtgørelsen vedr. 
Projekterende og rådgiveres pligter, jf. bilag D13.2. 

Det påhviler den bygværksprojekterende at sikre, at kon­
struktionens udførelse er således, at fordrede understøt­
ninger, afstivninger, fastgørelser m.m. er mulige at udføre i 
praksis, såvel udførelsesmæssigt som styrke­ og stivheds­
mæssigt. Projektering af understøtninger, afstivninger, 
fastgørelser m.m. påhviler montageentreprenøren.
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• Konstruktive fugers styrke, fx udtrykt ved x % af endelig 
styrke, før afstivninger kan fjernes, næste etage kan 
monteres osv

• Maksimalt tilladelige belastninger på konstruktion under 
opførelsen (koncentrerede og jævnt fordelte), fx i forhold 
til stabling af gipsplader, armeringsbundter mv. og 
opsætning af midlertidige stilladser

• Montager af bjælker med kipningsrisiko (konsolbjælker)

• Ensidig montage af dækelementer

• Montage af betonelementer som skal afstives af midler­
tidige fundamenter eller tilsvarende (hvor der ikke er 
bærende fast underlag)

• Søjler med excentrisk belastning fra bjælker

• Stor vindlast under opførelsen

• Jordpåfyldninger (krav om, at dæk over kælder skal være 
monteret, og udstøbninger af konstruktive fuger skal 
have zz % af endeligt forlangt styrke)
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Den, der forestår betonelementinddeling, udarbejder risi­
kospecifikation – betonelementer.

5.5 Risikospecifikation – betonelementer

Risikospecifikation – betonelementer indeholder en beskri­
velse af de risici, der er ved montagen af de enkelte beto­
nelementer, således at montageentreprenøren er i stand 
til at planlægge montagen og montere betonelementerne, 
så der ikke opstår farlige situationer under montagen. Kra­
vene til beskrivelsen er indeholdt i bekendtgørelsen vedr. 
Projekterende og rådgiveres pligter, jf. bilag D13.2.

Såfremt projekteringen af betonelementerne eller dele 
heraf ikke udføres af samme aktør, som forestår udarbej­
delsen af risikospecifikation – betonelementer, skal den, 
der projekterer betonelementerne, hvis denne har sup­
plerende oplysninger vedrørende risici knyttet til beton­
elementerne, levere disse oplysninger til den aktør, der 
forestår risikospecifikation – betonelementer, således at 
disse kan indarbejdes.

Risikospecifikation – betonelementer kan være et selv­
stændigt dokument, men kan også være indeholdt i 
arbejdsbeskrivelserne for leverance og montagen, fx i form 
af Molios beskrivelsesværktøj B1.222, Beskrivelsesanvis­
ning – betonelementer, montage og B1.223, Beskrivelses­
anvisning – betonelementer, leverance, hvor der er givet 
retningslinjer for, hvorledes risikospecifikationen indarbej­
des i arbejdsbeskrivelserne. Hvor leverandøren udarbej­
der risikospecifikation – betonelementer vil det være et 
selvstændigt dokument.

Risikospecifikationen skal ikke redegøre for alle forhold i 
alle detaljer, men den skal være så beskrivende i forhold 
til de sikkerheds­ og sundhedsmæssige forhold, at mon­
tageentreprenøren ved sin planlægning af arbejderne kan 
tage højde for de risici, der er ved montagen af de enkelte 
betonelementer. Den projekterende skal ikke nødvendig­
vis angive metoder til løsning af de sikkerhedsmæssige 
forhold, der kan jo være flere muligheder, men den projek­
terende skal ved forespørgsel kunne angive en metode, 
der kan anvendes, og som opfylder de sikkerheds­ og 
sundhedsmæssige bestemmelser.

Forhold angivet i risikospecifikation – montagen kan influ­
ere på risikospecifikation – betonelementer. Eksempelvis 
kan montage af flere betonelementer oven på hinanden 
betyde, at der skal træffes særlige foranstaltninger ved fx 
understøtning og afstivning af de enkelte betonelementer.
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Følgende forhold bør bl.a. overvejes/angives:

• Dæk med store huller/udsparinger
• Dæk med skrå sider
• Dæk med tværhuller til fugearmering
• Specielt udformede vægge, som ikke umiddelbart er  

stabile
• Høje betonelementer
• Asymmetriske betonelementer
• Slanke betonelementer
• Specielle understøtningsforhold (fx indirekte understøt­

ninger)

Der henvises i øvrigt til diverse branchevejledninger.

Den bygværksprojekterende har ansvaret for samlinger i 
grænseflader, herunder koordinering af informationer mel­
lem leverandørerne.

Den bygværksprojekterende har ansvaret for formidling af 
de fornødne informationer for en leverandørs projektering 
af samlinger beliggende i et konstruktionsafsnit.

Den bygværksprojekterende angiver specifikationer for 
udførelse af samlinger til montageentreprenøren.

5.6 Samlinger

For samlinger i grænseflader skal den bygværksprojekte­
rende forholde sig til og eventuelt angive:

• Geometrisk udformning, herunder eventuelle krav til 
geometri

• Statisk virkemåde herunder eventuelle krav til statisk 
virkemåde

• Udformning af armering, herunder eventuelle krav til 
armering

• Laster, der virker i grænseflade 
• Krav til optagelser af reaktioner

For de samlinger, som den bygværksprojekterende pro­
jekterer, vil den grafiske repræsentation af samlingerne 
være indeholdt i udførelsesgrundlag fra projekterende 
– tegning – samlinger, jf. bilag D6.6, eventuelt i sammen­
hæng med udførelsesgrundlag fra projekterende – tegning 
– fugearmeringsplan.

Det grafiske grundlag for de samlinger, som leverandøren 
skal projektere, vil være indeholdt i projekteringsgrundlag 
– tegning – samlinger, jf. bilag D6.7, eventuelt i sammen­
hæng med udførelsesgrundlag fra projektering – tegning 
– fugearmeringsplan.
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For samlinger indeholdt internt i et konstruktionsafsnit, 
dvs. leverandøren projekterer samlingen, skal den byg­
værksprojekterende forholde sig til og angive:

• Krav til geometrisk udformning, herunder tolerancer
• Egenskaber for den beton, der anvendes i samlingen
• Egenskaber og udformning af den armering, der place­

res i de konstruktive fuger

Såfremt leverandørens projektering fører til ændrede eller 
supplerende krav til samlingerne, skal dette formidles til 
den bygværksprojekterende.

Vedrørende tegninger/modeller henvises til kapitel 9.4.

Når projektering er afsluttet, vil den grafiske fremstilling 
indeholdt i projekteringsgrundlag – tegning – samlinger 
overgå til at være udførelsesgrundlag fra projektering – 
tegning – samlinger, som udgør grundlaget for montagen. 

I udgangspunktet er den bygværksprojekterende, jf. BR18, 
ansvarlig for samlinger i grænseflader. Den bygværkspro­
jekterende kan videreføre ansvaret for dele af samlingerne 
til de afsnitsprojekterende. Uanset dette er det den byg­
værksprojekterende, der har ansvaret for samlingerne, ikke 
blot i forhold til de enkelte konstruktionsafsnit, men også 
i forhold til helheden af samvirkningen af de involverede 
konstruktionsafsnit.

For samlinger indeholdt internt i et konstruktionsafsnit er 
det den afsnitsprojekterende, der forestår projekteringen 
af samlingerne. Da samlingerne kan indgå i bygværkets 
overordnede statiske virkemåde, fx i forhold til robusthed, 
videreformidler den bygværksprojekterende de heraf 
afledte krav til samlingerne, fx udtrykt ved krav til langsgå­
ende armering i de konstruktive fuger. Disse krav skal leve­
randøren overholde, men leverandøren kan om nødvendigt 
øge betonstyrken af en konstruktiv fuge eller øge den 
langsgående armering. Såfremt det sker, skal leverandø­
ren informere den bygværksprojekterende herom, så den 
bygværksprojekterende kan følge op på konsekvenserne 
af ændringerne i forhold til montageentreprenøren.

Den bygværksprojekterende bør kontrollere beregninger­
ne for samlingerne, så det sikres, at der er sammenhæng 
mellem den bygværksprojekterendes specifikationer og 
den afsnitsprojekterendes projektering. 
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Den bygværksprojekterende har ansvaret for formidling af 
de fornødne informationer for projektering af konstrukti­
onsdelene.

5.7 Konstruktionsdele

For konstruktionsdelene skal den bygværksprojekterende 
forholde sig til og angive:

• geometri af konstruktionsdelene
• udformning af huller og recesser
• udformning af kanter på konstruktionsdelene
• overfladekrav

Det grafiske grundlag for de konstruktionsdele, som 
leverandøren skal projektere, vil være indeholdt i projekte­
ringsgrundlag – tegning – konstruktionsdele, jf. bilag D6.8 
og D6.9, eventuelt i sammenhæng med udførelsesgrund­
lag fra projektering – tegning – fugearmeringsplan.

Det er den bygværksprojekterende, der over for montage­
entreprenøren specificerer krav til udførelsen af samlin­
gerne på byggepladsen. Dette gælder fx i forhold til krav til 
den armering, der lægges i de konstruktive fuger, og den 
beton, der anvendes i de konstruktive fuger. Disse specifi­
kationer indgår som grundlag for leverandørens projekte­
ring af samlinger indeholdt i konstruktionsafsnit.

Eksempler på samlinger i grænseflader og internt i et kon­
struktionsafsnit er vist i bilag D9.
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Den aktør, der projekterer betonelementerne, udarbej­
der Udførelsesgrundlag fra projektering, som indeholder 
produktionsgrundlaget for fremstillingen af betonelemen­
terne.

Udførelsesgrundlag fra projektering skal indeholde de 
nødven dige informationer for fremstillingen af betonele­
menterne.

6.1 Udførelsesgrundlag fra projektering

Udførelsesgrundlag fra projektering skal indeholde de 
nødvendige informationer for leverandørens udarbejdelse 
af Udførelsesgrundlag for arbejder i form af arbejdstegnin­
ger, instrukser med mere som grundlag for betonelemen­
ternes fremstilling.

Hvis den bygværksprojekterende projekterer betonele­
menterne, kan Udførelsesgrundlag fra projektering være 
indeholdt i en arbejdsbeskrivelse, fx Molios beskrivelses­
værktøj – betonelementer, leverance, inkl. bygningsdels­
beskrivelser, og
 
• A3.2.X Konstruktionstegninger og modeller –  

konstruktionsafsnit, herunder bl.a., jf. modeller i bilag D3: 
– Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 fugearmeringsplan 
– Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 samlinger 
– Montageplan 
– Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 konstruk tionsdele 
– Montageplan

• B2.2.1 Statisk kontrolplan – udførelse – bygværk

Hvis leverandøren projekterer betonelementerne, kan 
udførelsesgrundlag fra projektering udelades, hvis alle 

Udførelsesgrundlag fra projektering indeholder typisk:

• specifikation af anvendt armering
• specifikation af anvendt beton
• betonelementernes geometri
• grafisk fremstilling af armeringsudformningen
• tolerancekrav
• overfladekrav

6 Betonelementproduktion

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, 
fremstilling og montage af elementer af beton 
og letklinkerbeton    37/55AnvisningA113 <<

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.



nødvendige informationer fremgår af udførelsesgrundlag 
for arbejdet.

Leverandøren skal levere en leverandørbrugsanvisning, jf. 
bilag D13.4.

6.2 Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisningen skal redegøre for de ri­
sici, der er ved håndteringen og montagen af de enkelte 
betonelementer, således at montageentreprenøren er i 
stand til at planlægge montagen, så der ikke opstår farlige 
situationer.

I det omfang, det er relevant for det enkelte betonelement, 
skal brugsanvisningen indeholde følgende oplysninger 
(citat fra AT­anvisningen):

• Produktnavn/handelsnavn
• Fremstillerens/leverandørens navn
• Forholdsregler i forbindelse med vejrliget
• Krav til oplagring
• Krav til transport
• Krav om brug af specielt løfte­/montagegrej
• Oplysninger om løfte­ eller anhugningssteder
• Særlige understøtninger
• Vægt
• Krav til midlertidige sikkerhedsforanstaltninger,  

fx rækværker
• Krav til midlertidige afstivninger
• Særlige uddannelseskrav
• Om byggekomponenten udgør en fare inden endelig 

sammenbygning

Leverandørbrugsanvisningen skal udformes i overens­
stemmelse med AT­vejledning A.2.3, jf. bilag D13.4.

I leverandørbrugsanvisningen skal indarbejdes de krav, der 
er til håndteringen og montagen af det enkelte betonele­
ment. Træffes der i processen aftaler om ændret håndte­
ring, afstivning, understøtning osv. vedrørende det enkelte 
betonelements håndtering og montering, indgår disse i 
leverandørbrugsanvisningen.
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For de betonelementer, hvor der er særlig risici, bør der på 
elementnummerplaner være henvisninger til leverandør­
brugsanvisningen.

Leverandøren projekterer indstøbninger i betonelemen­
terne for løft, montage, afstivning og understøtning.

6.3 Indstøbninger for løft, montage, afstivning og understøtning

Indstøbninger omfatter fx: 

• løftebeslag og dornhuller til placering af løftegrej
• dorne
• sikringsbeslag til midlertidige fastgørelser af bjælker til 

søjler og vægge
• inserts til fastgørelse af afstivninger

Ved projektering af indstøbninger for løft, montage, afstiv­
ning og understøtning af betonelementerne skal leveran­
døren i projekteringen inkludere de i Plan for montage 
angivne specifikationer vedr. montagen.

Projekteringen er under forudsætning af, at styrkeforhol­
dene er afgrænset til det lokale område ved indstøbnin­
gen, dvs. styrken af selve indstøbningsdelen og kræfternes 
lokale overførelse til betonen. Indbefatter overførelsen af 
kræfterne, at hele betonelementet får en påvirkning, og/
eller andre betonelementer er involveret, skal den, der pro­
jekterer betonelementerne, og eventuelt den bygværks­
projekterende, forestå projekteringen. Projekterrin gen 
indbefatter en sikring af, at de i indstøbningerne virkende 
kræfter kan optages i betonelementet/ betonelementerne. 
Ved projekteringen skal der tages højde for montageentre­
prenørens input hertil.

Såfremt Plan for montage ikke indeholder krav vedr. ind­
støbninger for løft, montage, afstivning og understøtning, 
gælder, at leverandørens standarder for indstøbninger 
følges.
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Den bygværksprojekterende udarbejder Udførelsesgrund­
lag fra projektering, der indeholder grundlaget for monta­
gen af betonelementerne.

Udførelsesgrundlag fra projektering skal indeholde de for­
nødne informationer for montagen af betonelementerne.

Såfremt dele af Udførelsesgrundlaget fra projektering for 
montagen er udarbejdet af leverandøren, er det den byg­
værksprojekterende, der videreformidler dette til monta­
geentreprenøren.

7.1 Udførelsesgrundlag fra projektering

Udførelsesgrundlag fra projektering skal indeholde de 
nødvendige informationer for montageentreprenørens 
udarbejdelse af Plan for montage samt Udførelsesgrund­
lag for arbejdet, dvs. arbejdstegninger og instrukser som 
grundlag for betonelementernes montage.

Udførelsesgrundlag fra projektering kan være indeholdt 
i en arbejdsbeskrivelse, fx Molios beskrivelsesværktøj – 
betonelementer – montage, inkl. bygningsdelsbeskrivelser, 
og
 
• A3.2.X Konstruktionstegninger og modeller –  

konstruktionsafsnit, herunder bl.a., jf. modeller i bilag D3: 
– Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 fugearmeringsplan 
– Udførelsesgrundlag fra projektering – tegning –  
 samlinger Udførelsesgrundlag fra projektering –  
 tegning –konstruktionsdele

• Montageplan 
– Tegning – elementnummerplan

• B2.2.1 Statisk kontrolplan – udførelse – bygværk

Udførelsesgrundlag fra projektering inkluderer risikospeci­
fikationerne for montage og betonelementer.

7 Betonelementmontage

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, 
fremstilling og montage af elementer af beton 
og letklinkerbeton    40/55AnvisningA113 <<

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.



Ved montageentreprenørens opstart af montageplan­
lægningen afholdes et projektgennemgangsmøde, som 
beskrevet i AB18, §19, hvor arbejdet gennemgås, herunder 
risikobehæftede forhold, dvs. risikospecifikation – montage 
og risikospecifikation – betonelementer. Før projektgen­
nemgangsmødet skal montageentreprenøren have læst 
projektmaterialet, således at denne kan fremføre eventu­
elle kommentarer til projektmaterialet.

Plan for montage skal bl.a. redegøre for:

• Fremgangsmåde ved montering

• Montagerækkefølgen for de enkelte betonelementer

• Principper for hejsegrej

• Placering, omfang og krav til understøtninger og afstiv­
ninger, herunder nødvendige indstøbninger i betonele­
menter

• Plan for, hvilke bindinger fx udtrykt ved opnåelse af 
fornøden styrke i de konstruktive fuger der er for fjer­
nelse af afstivninger og understøtninger

• Placering, omfang og krav til midlertidige fastgørelser

• Plan for fjernelse af midlertidige understøtninger, 
afstivninger og fastgørelser

Montageentreprenøren skal planlægge montagen og 
udarbejde en Plan for montage.

Plan for montage skal udarbejdes så betids, at såvel den 
bygværksprojekterende som de afsnitsprojekterende i de­
res projektering af betonelementerne kan medtage forhold 
knyttet til montageentreprenørens ønsker for montagen.

Når leverandørbrugsanvisningen foreligger, skal monta­
geentreprenøren sikre, at de heri beskrevne forhold er i 
overensstemmelse med Plan for montage.

Montageplanlægningen, herunder udarbejdelsen af Plan 
for montage, tager udgangspunkt i det projektmateriale, 
der foreligger fra den bygværksprojekterende. Speciel op­
mærksomhed henledes på risikospecifikation – montage, 
risikospecifikation – betonelementer og leverandørbrugs­
anvisning. For sidstnævnte bemærkes, at denne normalt 
ikke foreligger ved udarbejdelse af montageplanen. Der 
kan til en byggesag være knyttet flere leverandørbrugsan­
visninger.

Montageforhold kan påvirke projekteringen af betonele­
menterne, idet midlertidige understøtningsforhold, afstiv­
ninger, fastgørelser, laster mv. kan medføre midlertidige 
påvirkninger, der skal tages højde for ved projekteringen.

Det er derfor vigtigt, at montageentreprenøren nøje vur­
derer montageforholdene, således at indflydelse på den 
projektering, der henhører under den bygværksprojekte­
rende og leverandørerne, bliver afdækket så betids, at der 
kan tages højde herfor.

Projekteringen hos den bygværksprojekterende og leve­
randørerne tilgodeser som udgangspunkt styrke, stivhed 
og stabilitet af betonelementerne over for de påvirkninger, 
der optræder for det færdige bygværk samt de forhold, 
der er beskrevet for montagen i projektmaterialet. Valgt 
metode for montagen kan gøre, at styrken af betonele­
menterne og disses sammenbygning kan være mindre, og/
eller påvirkningerne være andre end angivet, afhængigt af 

7.2 Planlægning af montage
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• Plan for personsikkerhed fx i form af rækværker og 
afdækning af huller

Det er forudsat, at de projekterende i projektmaterialet 
har taget højde for de forhold, der er angivet i risikospeci­
fikation – montage og risikospecifikation – betonelemen­
ter, ligesom indstøbninger for løft, montage, afstivning 
og understøtning svarer til leverandørens standarder for 
indstøbninger.

Giver montageplanlægningen anledning til ændringer i 
forhold til det i projektmaterialet forudsatte, fx i forhold til 
afstivninger, understøtninger, fastgørelser og indstøbnin­
ger i betonelementerne, skal disse oplysninger videregives 
til den bygværksprojekterende, da forholdene kan have 
indvirkning på projekteringen af betonelementerne og 
deres samling. Oplysningerne skal have en sådan karakter, 
at de projekterende har de fornødne informationer til deres 
projektering.

Såfremt indstøbninger, der er angivet i projektmaterialet 
og/eller er standard fra leverandøren, ikke er tilstrækkelige 
for montagen, skal montageentreprenøren angive, hvilke 
yderligere indstøbninger der ønskes, herunder hvilke kræf­
ter disse indstøbninger er påvirket af.

Montageentreprenøren skal sikre, at overlevering af 
betonelementer på byggeplads kan ske som aftalt, dvs. 
tilkørselsforhold, bæredygtigt underlag for montagen (bl.a. 
for sættevogne, montagekraner, stiger, lift, mv.) osv. er til 
stede.

bl.a. den valgte udførelsesrækkefølge, betonens styrkeud­
vikling, særlig last i byggeperioden m.m.

Det påhviler montageentreprenøren at gennemtænke de 
udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, bl.a. i form af 
understøtninger, afstivninger, fastgørelser osv., således 
at hvis disse forhold har indflydelse på projekteringen af 
betonelementerne og/eller sammenbygningen af disse, 
videregives disse informationer til den bygværksprojekte­
rende, så disse forhold kan inddrages i projekteringen.
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Montageentreprenøren planlægger og projekterer midler­
tidige afstivninger og understøtninger på byggepladsen.

7.3 Afstivninger og understøtninger

DS 2427 er det nationale anneks til DS/EN 13670, der 
vedrører udførelsen af betonkonstruktioner. DS 2427 inde­
holder desforuden krav til stilladser, dvs. understøtninger, 
afstivninger, fastgørelser m.m. Der er planer om, at der 
udarbejdes en selvstændig standard for stilladser, samtidig 
med at DS 2427 omdøbes til DS/EN 13670 DK NA.

Det påhviler den bygværksprojekterende at sikre, at pro­
jektet for montagen tilgodeser:

• at de fornødne afstivninger og understøtninger er mulige 
at udføre i praksis

• at de fornødne oplysninger for montageentreprenørens 
projektering er til stede, jf. risikospecifikationerne

Projekteringen af afstivninger og understøtninger, fx ele­
mentstøtter, omfatter en eftervisning af, at afstivningerne 
og understøtningerne dels kan optage de aktuelle reg­
ningsmæssige belastninger og dels har en sådan stivhed, 
at fx tolerancekrav kan overholdes. Der skal foreligge en 
dokumentation for, at understøtninger og afstivninger har 
den fornødne styrke og stivhed, jf. BR18 og DS 2427.

Der skal for udførelsen af understøtninger og afstivninger 
udarbejdes en udførelsesspecifikation, jf. DS 2427.

Ved projekteringen skal der tages hensyn til de midlertidi­
ge påvirkninger, som fx montagerækkefølgen eksempelvis 
understøtning af excentrisk belastede bjælker, klimatiske 
forhold mv. giver anledning til.
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Montageentreprenøren har ansvaret for fastgørelser på 
byggepladsen, herunder projekteringen af disse.

7.4 Fastgørelser

For DS 2427 henvises til kapitel 7.3.

Hvor fastgørelse sker til andre betonelementer, fx afstiv­
ninger for vægelementer, der fastgøres til dækelementer, 
skal montageentreprenøren sikre, at disse betonelemen­
ter kan optage de belastninger, de påvirkes af. Dette kan 
ske, ved at montageentreprenøren over for leverandøren 
angiver placering, laster osv., således at leverandøren kan 
projektere de hertil knyttede indstøbninger, eller monta­
geentreprenøren kan selv projektere fastgørelserne, typisk 
hvis de udformes på byggepladsen, fx ved iboring af ankre. 
Speciel opmærksomhed henledes på iborede ankre i 
huldæk, idet styrken er meget følsom over for placeringen 
i huldækket.

Fastgørelser er de steder, hvor afstivninger, understøt­
ninger m.m. for betonelementerne fastgøres, dvs. der 
hvor reaktionerne for fastholdelse af betonelementerne 
afleveres. Fastgørelser kan eksempelvis være midlertidige 
fundamenter, pladsstøbte dæk eller andre betonelementer.

Hvor fastgørelse sker til andre betonelementer, kan pro­
jekteringen eventuelt videreføres til den, der projekterer 
betonelementerne.

Det påhviler den bygværksprojekterende at sikre, at pro­
jektet for montagen tilgodeser:

• at etablering af de fornødne fastgørelser er muligt at 
udføre i praksis

• at de fornødne oplysninger for montageentreprenørens 
projektering er til stede, jf. risikospecifikationerne

Projekteringen af fastgørelser omfatter en eftervisning af, 
at fastgørelserne kan optage de aktuelle regningsmæssige 
belastninger og dels har en sådan stivhed, at fx tolerance­
krav kan overholdes, jf. DS 2427. 

Del A
Aftalegrundlag

Del B
Tekniske aftalespecifikationer

Del C
Vejledning

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, 
fremstilling og montage af elementer af beton 
og letklinkerbeton    44/55AnvisningA113 <<

Molio har copyright på denne publikation. Publikationen må kun anvendes af abonnenter på den pågældende publikation jf. Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre retslig forfølgelse.



Projektering, udførelse og kontrol skal dokumenteres.

8.1 Generelt

For yderligere information om dokumentation og kontrol 
henvises til BR18 og SBi­anvisning 271.

For dokumenterne er der i SBi­anvisning 271 angivet, 
hvorledes dokumenterne opbygges.

Specielt for kontrol af udførelse henvises til DS/EN 1990 
DK NA, anneks B5. Heri skelnes mellem almen kontrol og 
særlig kontrol. Den almene kontrol skal altid gennemføres, 
og den er beskrevet i DS 1140 samt eksisterende udførel­
sesstandarder, fx DS/EN 13670 med tilknyttet DK NA. De 
særlige kontroller fastlægges af den bygværksprojekte­
rende og vil være formidlet via B2.2.1 Statisk kontrolplan – 
udførelse – bygværk eller arbejdsbeskrivelsen.

De angivne dokumenter indgår i den samlede statiske 
dokumentation for bygværket. Den fuldstændige statiske 
dokumentation skal vedlægges ansøgning om ibrugtag­
ningstilladelse for bygværket.

Det for dokumenterne angivne X angiver et nummer knyt­
tet til konstruktionsafsnittet eller arbejdet. Det vil være 
oplyst af den bygværksprojekterende.

8 Dokumentation
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Leverandøren skal til den bygværksprojekterende levere 
dokumentation for projektering og kontrol af projekterin­
gen.

8.2 Projektering af betonelementer

Dokumentation for projekteringen og kontrol heraf omfat­
ter dokumenterne: 

• A1.2.X Konstruktionsgrundlag – konstruktionsafsnit. 
Indeholder grundlaget for projekteringen  af betonele­
menterne

• A2.2.X Statiske beregninger – konstruktionsafsnit. 
Indeholder dokumentationen af betonelementernes 
styrke og stivhed

• A3.2.X Konstruktionstegninger og fagmodeller –  
konstruktionsafsnit.  
Indeholder tegninger til konstruk tionsafsnittet

• B1.2.X Statisk projektredegørelse – konstruktionsafsnit. 
Dokumentation for projekteringen

• B2.1.2.X Statisk kontrolplan – projektering –  
konstruktionsafsnit.  
Den afsnitsprojekterendes kontrolplan baseret på krav i 
B2.1.1 Statisk kontrolplan – projektering – bygværk og 
egne ønsker til kontrol

• B3.1.2.X Statisk kontrolrapport – projektering –  
konstruktionsafsnit.  
Dokumentation for gennemført kontrol af projekteringen
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Leverandøren skal til bygværksprojekterende levere 
dokumentation for betonelement som udført og kontrol af 
udførelsen.

8.3 Udførelse, betonelementfremstilling

Dokumentationen for den almene kontrol af udførelsen kan 
for betonelementer omfattet af en harmoniseret produkt­
standard eller underlagt en 3.­partsovervågning i henhold 
til DS/EN 13369, anneks E ske ved indsættelse af certifika­
tet i dokumentationen.

Dokumentation for udførelsen og kontrol heraf omfatter 
dokumenterne: 

• A5.X Konstruktion som udført 
Dokumentation af konstruktion som udført, fx i form af 
dokumentation for anvendte produkter og materialer. 
Den bygværksprojekterende kan have yderligere krav  
til dokumentation

• B2.2.2.X Statisk kontrolplan – udførelse – arbejde 
Den udførendes kontrolplan baseret på krav i B2.2.1 
Statisk kontrolplan, udførelse, bygværk og egne ønsker  
til kontrol

• B3.2.2.X Statisk kontrolrapport – udførelse – arbejde 
Dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen.  
Der skelnes mellem den almene kontrol og den særlige 
kontrol
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Montageentreprenøren skal til den bygværksprojekteren­
de levere dokumentation for betonelementmontagen som 
udført og kontrol af udførelsen.

8.4 Udførelse, betonelementmontage

Dokumentation for udførelsen og kontrol heraf omfatter 
dokumenterne: 

• A5.X Konstruktion som udført 
Dokumentation af konstruktion som udført, fx i form af 
dokumentation for anvendte produkter og materialer. 
Den bygværksprojekterende kan have yderligere krav til 
dokumentation

• B2.2.2.X Statisk kontrolplan – udførelse – arbejde 
Den udførendes kontrolplan baseret på krav i B2.2.1 
Statisk kontrolplan – udførelse – bygværk og egne 
ønsker til kontrol

• B3.2.2.X Statisk kontrolrapport – udførelse 
Dokumentation for gennemført kontrol af udførelsen.  
Der skelnes mellem den almene kontrol og den særlige 
kontrol
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9.1 Generelt

9.1.1 Tegninger og bygningsmodeller

9 Tegninger og  bygningsmodeller

Dokumentet Grafisk redegørelse skal som minimum rede­
gøre for:

• Hvilken Grafisk model der anvendes ved visning af 
geometriske informationer, dvs. Grafisk model i., ii. eller iii

• Hvis Grafisk model iii, dvs. kombination af tegninger og 
modeller, anvendes, entydig angivelse af, hvor juridisk 
gældende geometriske informationer er indeholdt

• Hvor geometriske informationer for huller og indstøb­
ningsdele er angivet

• Hvis fagmodel anvendes, minimum angivelse af krævede 
egenskabs­ og metadata som angivet i kapitel 9.5

• Hvis der er andre informationer end geometriske 
informationer indeholdt på tegninger og/eller i fagmo­
deller, beskrivelse, så det er entydigt, hvor i projektmate­
rialet informationerne er indeholdt

Hvis der ikke er angivet en Grafisk model, er modellen 
Grafisk model i.

I udgangspunktet gælder, at tegninger og fagmodeller 
alene indeholder geometriske informationer. Såfremt der 
på tegninger og i fagmodeller angives informationer af 
anden karakter, der er juridisk gældende, skal dette være 
oplyst.

Geometriske informationer kan formidles ved brug af føl­
gende grafiske modeller:

i.  Tegninger
ii. Fagmodeller
iii.  Kombination af tegninger og fagmodeller

Grafisk redegørelse skal angive, hvilken af ovenstående 
modeller der anvendes, således at det er klarlagt, hvor­
ledes den geometriske information skal læses, og hvilke 
geometriske informationer der er juridisk gældende.

For de grafiske modeller gælder:

i.   Tegninger
Alle juridisk gældende geometriske informationer er 
indeholdt på tegninger. Tegninger foreligger i DWG­ og 
PDF­format.

Såfremt fagmodeller i originalformat ønskes anvendt, dvs. 
udveksles mellem parterne, laves der en særskilt aftale 
mellem de involverede aktører. En sådan aftale kan så ­ 
ledes først laves, når det er klarlagt, hvem de involverede 
aktører er.

Information af anden karakter end geometrisk informa­
tion kan fx være betons trykstyrke og duktilitetsklasse for 
armering.
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Fagmodeller, hvis de er en del af projektmaterialet, anven­
des alene til orientering.

ii.  Fagmodeller
Alle juridisk gældende geometriske informationer er inde­
holdt i fagmodeller. Fagmodellerne foreligger i IFC­format.

iii.  Kombination af tegninger og fagmodel
Juridisk gældende geometriske informationer kan være 
indeholdt på såvel tegninger som i fagmodeller. Tegninger 
foreligger i DWG­ og PDF­format. Fagmodeller foreligger i 
IFC­ format.

Grafisk redegørelse beskriver entydigt, hvilke geometriske 
informationer der er indeholdt hvor.
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9.2 Tegning/fagmodel – arkitekt

I bilag D6.1 er vist et eksempel på de principper og det 
detaljeringsniveau, der som minimum gælder for en over­
sigtstegning.

I bilag D6.3 er vist et eksempel på de principper og det de­
taljeringsniveau, der som minimum gælder for en tegning, 
hvor der er angivet huller.

For model 1, 2 og 3R skal huller for arkitekt være indeholdt 
i A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – 
konstruktionsafsnit.

9.1.2 Fagmodeller generelt

De i dette kapitel angivne regler gælder, hvor en fagmodel 
indgår som en del af de juridisk gældende informationer.

Alle geometriske mål i fagmodellen skal være entydige og 
forståelige. Såfremt der kan være tvivl om geometriske mål 
og deres tolkning, skal der til fagmodellen være knyttet 
et notat, der redegør for, hvorledes geometriske mål skal 
læses.

Formidling af geometrisk information skal følge princip­
perne for tegninger, jf. principeksemplerne indeholdt i 
bilag D.6.

Såfremt en fagmodel er optegnet i alle detaljer, vil der 
normalt ikke være tvivl om, hvad de geometriske mål dæk­
ker over. I visse tilfælde gøres brug af tilnærmelser, fx at 
en konstruktiv fuge mellem vægelementer ikke optegnes, 
men blot er signeret ved en streg. I dette tilfælde kan der 
fx opstå tvivl om, hvorvidt et geometrisk mål er betonele­
mentets bredde eller afstand c/c konstruktiv fuge.
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9.4 Tegning/fagmodel – EL

I bilag D6.3 er vist et eksempel på de principper og det de­
taljeringsniveau, der som minimum gælder for en tegning, 
hvor der er angivet huller.

I bilag D6.4 og D6.11 er vist eksempler på de principper 
og det detaljeringsniveau, der som minimum gælder for 
tegning – EL – indstøbningsdele.

For model 1, 2 og 3R skal huller for EL være indeholdt  
i A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – 
konstruktionsafsnit.

9.3 Tegning/fagmodel – MI

I bilag D6.3 er vist et eksempel på de principper og det de­
taljeringsniveau, der som minimum gælder for en tegning, 
hvor der er angivet huller.

For model 1, 2 og 3R skal huller for MI være indeholdt 
i A3.2 Konstruktionstegninger og fagmodeller – 
konstruktionsafsnit.
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Navn
 
Betonelementinddeling indeholdt 
A113­model 
Huller arkitekt indeholdt 
Huller MI indeholdt
Huller EL indeholdt
Indstøbningsdele EL indeholdt
Al armering indeholdt 
Korrugeret rør indeholdt 

Mulige værdier

Ja/nej
Se bilag D3 
Ja/nej
Ja/nej
Ja/nej
Ja/nej
Ja/nej
Ja/nej

9.5 Tegning/fagmodel – konstruktion

For principper og detaljeringsniveau for indhold af tegnin­
ger henvises til eksemplerne i bilag D6.2, D6.5 – D6.11 og 
D6.13 – D6.15.

For model 4LK skal leverandøren udarbejde Montageplan. 
I bilag D6.10 er vist et eksempel på en montageplan. Mon­
tageplanen kan være indeholdt i tegning – elementnum­
merplan, hvorved montageplanen kan udgå. ID for beto­
nelementerne og mål for betonelementernes indbyrdes 
placering skal være indeholdt på tegningen.

Ved anvendelse af fagmodel – konstruktion skal følgende 
meta data for fagmodellerne som minimum være angivet i 
en grafisk redegørelse:
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Hvor der er opdelt i konstruktionsafsnit, hvor metadata er 
forskellige for konstruktionsafsnittene, skal metadata være 
angivet for det enkelte konstruktionsafsnit.

Fagmodellen skal som minimum være opbygget som 
følger:

• Hvor der er inddelt i betonelementer, skal hvert beton­
element være et selvstændigt objekt

• Hvor objekter knytter sig til andre objekter, skal objek­
terne være en del af disse objekter. Hvis der fx indgår 
korrugeret rør, og der er opdeling i betonelementer, skal 
det korrugerede rør opdeles, således at de enkelte dele 
af det korrugerede rør er knyttet til de enkelte betonele­
menter. Huller er at opfatte som objekter
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